



INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Informe de Ejecución

Banco de Proyectos

Informe de avance

FUNDACIÓN LUZ

Programa de Rehabilitación funcional para una efectiva y sostenida
inclusión laboral.

Marzo 2025

Antecedentes del Proyecto		
1. RUT	82.130.300-1	
2. Registro Folio de la Institución	Nº 215	
3. Fecha de Monitoreo	31/03/2025	
4. N° de Folio del Proyecto	Nº 2350	
5. Fecha inicio proyecto	01/03/2021	
6. Fecha término proyecto	01/03/2026	
7. Número de beneficiarios directos según propuesta	250	
8. Número de beneficiarios directos a la fecha	183	
9. Responsable de la Información	Nombre	Sofía Villavicencio
	Cargo	Directora Ejecutiva
	Teléfono	+56 9 92155747
	Correo Electrónico	svillavicencio@fundacionluz.cl
<p><i>* Indicar la persona a la cual se deberá contactar en caso de requerirse alguna información o documentación adicional para el proceso de monitoreo del proyecto.</i></p>		

1. OBJETIVOS
Objetivo general
Desde la rehabilitación funcional y capacitación lograr una inclusión laboral efectiva para personas con discapacidad visual en edad laboral.
Objetivos específicos
<ol style="list-style-type: none"> 1. Recibir y evaluar funcionalmente a los usuarios para entregar herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades que les permita incluirse laboralmente. 2. Implementar un plan de rehabilitación funcional y capacitación de acuerdo con las necesidades de cada usuario, desarrollando habilidades enfocadas al ámbito sociolaboral para la permanencia del puesto de trabajo por la PcDV. 3. Insertar laboralmente y realizar el seguimiento del usuario.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>Para cada una de las actividades comprometidas en el proyecto incorporado al Banco de Proyectos, y que debían ser realizadas durante el presente período de monitoreo, describir lo realizado. Si alguna de las actividades comprometidas no se llevó a cabo, indicar tal hecho y, en la columna "Observaciones", describir las causas por las cuales no pudieron ejecutarse. Toda la información presentada debe ser en base a lo realizado</i>

Nombre	Descripción	Duración	Lugar de realización
<i>Inscripción e incorporación de los usuarios/as al Programa de Rehabilitación Funcional</i>	Inscribir y evaluar a los usuarios mediante entrevistas de anamnesis, evaluación funcional y estado emocional. Asimismo, se evaluará las necesidades y requerimientos de cada usuario que ingresa. Luego de la evaluación de los usuarios, se plantea un plan de trabajo.	Indefinida	Dependencias propias de la Fundación
Sesiones de Acompañamiento Psicosocial	Conjunto de acciones orientadas a fortalecer habilidades, destrezas y	80 horas	Dependencias propias de la Fundación

	competencias en el ámbito familiar, educativo, productivo y laboral. Se orienta a las PeSD visual, tomando en cuenta las necesidades de estos.		
Sesiones de Preparación Psicosocial	Conjunto de acciones orientadas a fortalecer habilidades, destrezas y competencias en el ámbito familiar, educativo, productivo y laboral. Se orienta a las PeSD visual, tomando en cuenta las necesidades de estos.	80 horas	Dependencias propias de la Fundación
Sesiones de Orientación y Movilidad.	Conjunto de acciones en donde la persona con discapacidad visual adquiere las herramientas para su desplazamiento independiente.	80 horas	Dependencias propias de la Fundación
Sesiones de Habilidades De la Vida Diaria.	Capacitaciones a los usuarios para que sea autónomos, seguros y eficaces en el: Cuidado personal Cuidado del hogar Preparación de alimentos Adiestramiento en la mesa Uso de materiales comunes Actividades sociales Actividades de comunicación	80 horas	Dependencias propias de la Fundación
Sesiones de Tiflotecnología.	conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a las personas con ceguera o discapacidad visual grave los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología.	80 horas	Dependencias propias de la Fundación
Sesiones de Braille.	Son sesiones teórico-prácticas que incorporan el aprendizaje del sistema de lecto escritura	80 horas	Dependencias propias de la Fundación
<i>Informe de egreso y/o derivación de los usuarios rehabilitados funcionalmente</i>	Generar y entregar informe de cumplimiento, el cual acredite horas y aprendizaje obtenido, el cual da por finalizado su ciclo de rehabilitación funcional, contribuyendo a una beneficiosa inclusión laboral.	Indefinida	Dependencias propias de la Fundación
<i>Intermediación Laboral</i>	Búsqueda de puestos de trabajo para los participantes	Indefinida	Dependencias propias de la Fundación
<i>Seguimiento</i>	Seguimiento del usuario rehabilitado funcionalmente hasta que sea incluido laboralmente	Indefinida	Dependencias propias de la Fundación
<i>Inclusión laboral</i>	Se realiza acompañamiento de usuario hasta que tenga todas las adecuaciones necesarias en relación con sus caracteres de ceguera o baja visión en su puesto de trabajo.	Indefinida	Puesto de trabajo del usuario.

** Agregar cuantas filas sean necesarias.*

Estado de Avance del Proyecto

3. REPORTE INDICADORES DEL PROYECTO

Reportar el estado de avance de los indicadores comprometidos.

Nombre del Indicador	Fórmula de cálculo	Metas proyectadas				Medios de Verificación
		T1 = mes w	T2 = mes x	T2 = mes y	T3 = mes z	
Porcentaje de usuarios inscritos al Programa de Rehabilitación funcional.	((N° de participantes ingresados al Programa de Rehabilitación Funcional) / (N° total de vacantes del proyecto)) *100	((0)/(50)) *100 0%	((25)/(50)) *100 50%	((7)/(50)) *100 14%	((18)/(50)) *100 36%	-Lista oficial de participantes inscritos en programa de rehabilitación funcional con -Anamnesis realizada firmada por el coordinador del programa.
Desarrollo de rehabilitación funcional.	((N° de sesiones realizadas) / (N° total de sesiones)) *100	((0)/(0)) *100 0%	((51)/(59)) *100 86%	((33)/(59)) *100 56%	((40)/(59)) *100 68%	-Informe del desarrollo del plan de trabajo.
Asistencia de los usuarios a programa de rehabilitación funcional.	((N° de sesiones asistidas a programa de rehabilitación funcional) / (N° de total de sesiones de programa de rehabilitación funcional)) *100	((0)/(0)) *100 0%	((51)/(59)) *100 86%	((33)/(59)) *100 56%	((40)/(59)) *100 68%	-Lista de asistencia a sesiones de Rehabilitación Funcional
Porcentaje de usuarios que completaron programa de rehabilitación funcional.	((N° de usuarios/as egresados que completaron programa de rehabilitación funcional) / (N° total de usuarios/as inscritos en el programa de rehabilitación funcional)) *100	((0)/(50)) *100 0%	((0)/(25)) *100 0%	((5)/(7)) *100 71%	((10)/(18)) *100 56%	-Base de datos del programa -Certificado de egreso

Porcentaje de Usuarios rehabilitados funcionalmente que son Insertados laboralmente	((Número de participantes insertados laboralmente) / (Número de participantes matriculados)) *100	((0)/(0)) *100 0%	((0)/(0)) *100 0%	((0)/(0)) *100 0%	((0)/(0)) *100 0%	-Documento y/o Carta del empleador que certifique que el usuario ingresa a la empresa
Permanencia de usuarios rehabilitados funcionalmente en un puesto de trabajo formal	((N° de usuarios que mantiene su trabajo después de 6 meses) / (N° de usuarios insertados laboralmente)) *100	((0)/(0)) *100 0%	((0)/(0)) *100 0%	((0)/(0)) *100 0%	((0)/(0)) *100 0%	- Documento y/o Carta que certifique que se encuentra trabajando efectivamente.
Percepción del usuario respecto al proyecto de Rehabilitación Funcional.	((N° usuarios que afirman que "Sienten logrados los niveles de autonomía e independencia esperados.") / (N° total de usuarios Rehabilitados Funcionalmente)) *100	((0)/(0)) *100 0%	((0)/(0)) *100 0%	((4)/(5)) *100 80%	((6)/(10)) *100 60%	-Encuesta de satisfacción del programa de Rehabilitación Funcional.

Puede seguir ingresando tantos indicadores como sea necesario

***Observación: Sobre el Trimestre 1 (T1) se informa que todos los indicadores están en 0%, esto se debe a que las sesiones del programa partieron el 20 de marzo al 15 de diciembre y el año se dividió en 3 periodos (T2, T3 Y T4).**

4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).

Ítem de gasto	Año 2021		Año 2022		Total	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
Gastos Bienes y Servicios						
Operación	\$13.880.000	\$4.991.297	\$9.373.000	\$3.000.000	\$23.253.000	\$7.991.297
Viajes	\$1.900.000	\$0	\$1.957.000	\$0	\$3.857.000	\$0
Comunicaciones	\$3.000.000	\$1.445.341	\$3.090.000	\$4.132.689	\$6.090.000	\$5.578.030
Administración	\$4.000.000	\$0	\$4.120.000	\$0	\$8.120.000	\$0
Gastos Recursos Humanos						
Coordinador	\$18.996.924	\$23.195.172	\$19.566.832	\$22.225.440	\$38.563.756	\$45.420.612
Gestor Laboral	\$18.519.272	\$0	\$19.074.850	\$0	\$37.594.122	\$0
Secretaria	\$9.332.184	\$10.187.748	\$9.612.150	\$9.526.644	\$18.944.334	\$19.714.392
Contador	\$11.217.192	\$14.388.792	\$11.553.708	\$12.798.924	\$22.770.900	\$27.187.716
Psicólogos (2)	\$30.407.850	\$32.031.492	\$31.320.086	\$31.850.280	\$61.727.936	\$63.881.772
Educadora Diferencial (2)	\$29.069.138	\$15.635.352	\$29.941.212	\$30.424.824	\$59.010.350	\$46.060.176
Terapeuta Ocupacional (2)	\$32.064.000	\$16.812.960	\$33.025.920	\$16.379.412	\$65.089.920	\$33.192.372
Especialista de tiflotecnología (2)	\$23.942.400	\$27.404.088	\$24.660.672	\$27.143.202	\$48.603.072	\$54.547.290
Técnico en educación diferencial (2)	\$10.147.824	\$6.550.668	\$10.452.259	\$0	\$20.600.083	\$6.550.668
Tecnólogo en oftalmología	\$21.261.999	\$0	\$21.899.859	\$0	\$43.161.858	\$0
Encargada de comunicaciones	\$18.535.911	\$35.686.332	\$19.091.988	\$35.113.464	\$37.627.899	\$70.799.796
TOTAL GASTO PRESUPUESTADO	\$246.274.694	\$188.329.242	\$248.739.536	\$192.594.879	\$495.014.230	\$380.924.121

4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS.						
<i>En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).</i>						
Ítem de gasto	Año 2023		Año 2024		Total	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
Gastos Bienes y Servicios						
Operación	\$9.654.190	\$6.093.959	\$9.943.816	\$10.739.127	\$42.851.006	\$24.824.383
Viajes	\$2.015.710	\$2.015.000	\$2.076.181	\$160.000	\$7.948.891	\$2.175.000
Comunicaciones	\$3.182.700	\$2.823.193	\$3.278.181	\$3.764.273	\$12.550.881	\$12.165.496
Administración	\$4.243.600	\$2.767.893	\$4.370.908	\$4.918.823	\$16.734.508	\$7.686.716
Gastos Recursos Humanos						
Coordinador	\$20.153.837	\$21.129.132	\$20.758.452	\$20.141.784	\$79.476.045	\$86.691.528
Gestor Laboral	\$19.647.096	\$12.198.000	\$20.236.509	\$27.588.000	\$77.477.727	\$39.786.000
Secretaria	\$9.900.514	\$7.340.949	\$10.197.529	\$13.721.400	\$39.042.377	\$40.776.741
Contador	\$11.900.319	\$11.283.009	\$12.257.329	\$21.075.312	\$46.928.548	\$59.546.037
Psicólogos (2)	\$32.259.688	\$31.726.266	\$33.227.479	\$31.133.112	\$127.215.103	\$126.741.150
Educadora Diferencial (2)	\$30.839.449	\$28.072.914	\$31.764.632	\$27.754.440	\$121.614.431	\$101.887.530
Terapeuta Ocupacional (2)	\$34.016.698	\$17.706.360	\$35.037.199	\$28.287.504	\$134.143.817	\$79.186.236
Especialista de tiflotecnología (2)	\$25.400.492	\$27.045.495	\$26.162.507	\$27.834.024	\$100.166.071	\$109.426.809
Técnico en educación diferencial (2)	\$10.765.826	\$10.686.222	\$11.088.801	\$17.157.852	\$42.454.710	\$34.394.742
Tecnólogo en oftalmología	\$22.556.855	\$0	\$23.233.560	\$18.244.176	\$88.952.273	\$18.244.176
Encargada de comunicaciones	\$19.664.748	\$15.469.876	\$20.254.690	\$21.607.956	\$77.547.337	\$107.877.628
TOTAL GASTO PRESUPUESTADO	\$256.201.721	\$196.358.268	\$263.887.772	\$179.337.155	\$1.015.103.723	\$851.410.172

5. COSTO POR BENEFICIARIO.		
<i>En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido en relación al costo por beneficiario, o para los proyectos de infraestructura costo por m2 según corresponda.</i>		
Gasto ejecutado a la Fecha	Número de beneficiarios o M2 a la fecha	Costo por beneficiario/m2
\$851.410.172	626	\$1.360.080

*Observación los 626 beneficiarios son el número total de usuarios que se atendieron en el programa el año 2021, 2022, 2023 y 2024.

6. INFORMACIÓN DONACIONES RECIBIDAS			
Fecha	Folio Certificado	Empresa	Monto de Donación
02-01-2024	399	Transportes Factor Distribución S.A	\$9.200.000
22-01-2024	400	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	\$6.440.000
29-01-2024	401	BRASS CHILE S.A	\$920.000
29-01-2024	402	Compañía Minera La Patagua S.A.	\$1.840.000
30-01-2024	403	Banco Itau Chile	\$11.520.000
30-01-2024	404	Inelcom Chile S.A.	\$920.000
30-01-2024	405	NERA CHILE SPA	\$22.080.000
12-03-2024	406	BRASS CHILE S.A	\$920.000
08-04-2024	407	BRASS CHILE S.A	\$920.000
03-05-2024	408	BRASS CHILE S.A	\$920.000
03-06-2024	409	BRASS CHILE S.A	\$920.000
10-06-2024	410	Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile S.A.	\$11.040.000
18-06-2024	411	Steel IngenierÃa S.A.	\$11.040.000
25-06-2024	412	BBDO Publicidad S.A	\$9.200.000
25-06-2024	413	GEOTEC BOYLES BROS S.A.	\$37.988.614
25-06-2024	414	Tecnología de Materiales Chile S.A.	\$11.040.000
28-06-2024	415	Derco SPA	\$25.627.800
28-06-2024	417	Servicios Médicos Santa María Limitada	\$920.000
28-06-2024	418	Clinica Santa María SPA	\$12.880.000
28-06-2024	419	Metso Chile SpA	\$6.440.000
28-06-2024	420	Occidental Chemical Chile Limitada	\$2.981.324
28-06-2024	421	Strabag SpA	\$22.080.000
01-07-2024	422	BRASS CHILE S.A	\$6.440.000
30-10-2024	423	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.	\$7.000.000

7. ACTIVIDADES PÚBLICAS PROGRAMADAS. Señale fecha de próximas actividades públicas programadas en el marco del proyecto, de las cuales puedan participar autoridades y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

--