



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Informe de ejecución

Ley 21.015

Informe de avance

## FUNDACIÓN MISIÓN BATUCO

### Lazos de inclusión laboral

Mayo 2025



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Antecedentes del Proyecto

1. RUT	65.878.090-5	
2. Registro Folio de la Institución	Nº 503	
3. Fecha de Monitoreo	Mayo 2025	
4. N° de Folio del Proyecto	3523	
5. Fecha inicio proyecto	Diciembre 2023	
6. Fecha término proyecto	Diciembre 2026	
7. Número de beneficiarios directos según propuesta	30	
8. Número de beneficiarios directos a la fecha	20	
9. Responsable de la Información	Nombre	Francis Andrea Castaño Delanoé
	Cargo	Coordinadora de Proyecto 21.015
	Teléfono	+569 88048055
	Correo Electrónico	<a href="mailto:fcastano@misionbatuco.cl">fcastano@misionbatuco.cl</a>
* Indicar la persona a la cual se deberá contactar en caso de requerirse alguna información o documentación adicional para el proceso de monitoreo del proyecto.		



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Estado de Avance del Proyecto

<b>1. OBJETIVOS</b>
<b>Objetivo general</b>
Promover procesos y oportunidades de inclusión sociolaboral, en personas en situación de discapacidad y sus familias, pertenecientes a la provincia de Chacabuco, desde el empleo competitivo en empresas público-privadas.
<b>Objetivos específicos</b>
1. Facilitar en personas con discapacidad herramientas sociolaborales.
2. Potenciar la adherencia laboral en las personas con discapacidad.
3. Promover espacios de concientización y reflexión a nivel empresarial.
4. Desarrollar un trabajo colaborativo entre instituciones asociadas a la inclusión socio laboral en la Provincia de Chacabuco.

<b>2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS</b>
<i>Para cada una de las actividades comprometidas en el proyecto incorporado al Banco de Proyectos, y que debían ser realizadas durante el presente período de monitoreo, describir lo realizado. Si alguna de las actividades comprometidas no se llevó a cabo, indicar tal hecho y, en la columna "Observaciones", describir las causas por las cuales no pudieron ejecutarse. Toda la información presentada debe ser en base a lo realizado</i>

Nombre	Descripción	Duración	Lugar de realización
<b>1. Convocatoria del proyecto</b>	Se invita a los participantes y redes asociadas (Municipalidad, educación, salud, empresas, otras) a participar de una jornada de lanzamiento y presentación del proyecto, para introducir los elementos centrales del mismo, resolver consultas y generar alianzas de Colaboración. Tributa al indicador 3	1 día	Uno sur 65, Batuco Fundación Misión Batuco
<b>2. Difusión del proyecto</b>	Generación de reuniones, y espacios a nivel provincial para dar a conocer el proyecto, captar personas, y fidelizar diversas redes de los distintos sectores como educación, salud, fundaciones, gobierno local, empresarial, entre otras. Tributa al indicador 3	1-6 meses	Provincia de Chacabuco
<b>3. Ingreso de participantes PsD</b>	Entrevista/evaluación para ingresar al programa, además de aplicación de PPL. Se identifican habilidades y competencias para ingresar al área laboral de interés, a través de equipo conformado por fonoaudióloga,	36 meses	Uno sur 65, Batuco Fundación Misión Batuco

	terapeuta ocupacional y trabajador social. Tributa al indicador 4		
<b>4.Acompañamiento Familiar</b>	Espacio de acompañamiento familiar y generación de mutuo apoyo, entre familias, para abordar miedos, incertidumbres, adherencia laboral del familiar colocado, otros sobre procesos de inclusión laboral, tránsito a la vida adulta, además de ser un espacio de contención y concientización. Y se vincula con el indicador 2	Mes por medio	Uno sur 65, Batuco Fundación Misión Batuco
<b>5.Habilidades sociolaborales (Preparación laboral)</b>	Ejecución de espacios grupales y/o individuales de participación, para la adquisición de habilidades blandas, específicas y sociales en pro de los procesos de inclusión sociolaboral como lo son las Hab. cognitivas/sociales, herramientas laborales. Para esto, durante el proceso de intermediación laboral en el 1er y 8vo mes se aplicará el PPL para conocer el nivel de adquisición y avance en las habilidades antes mencionadas. Tributa al indicador 1	36 meses	Uno sur 65, Batuco Fundación Misión Batuco
<b>6. Acompañamiento en actividades de la vida diaria (Preparación laboral)</b>	Ejecución de espacios grupales de participación, para la adquisición de independencia y autonomía ocupacional: Actividades de la vida diaria, actividades de la vida diaria Instrumental. Tributa al indicador 1	36 meses	Uno sur 65, Batuco Fundación Misión Batuco
<b>7.Habilidades de comunicación e interacción (Preparación laboral)</b>	Ejecución de espacios grupales de participación, para abordar temas de comunicación, habla, voz, sistema auditivo y deglutivo, interviniendo en complicaciones que afectan la capacidad para comunicarse e Interactuar, pensando en procesos de entrevistas y posterior colocación laboral. Tributa al indicador 1	36 meses	Uno sur 65, Batuco Fundación Misión Batuco
<b>8.Orientación vocacional (Preparación laboral)</b>	Acompañamiento que busca ayudar en la elección de un oficio o trabajo de acuerdo a las motivaciones, habilidades y competencias de las personas. Tributa al indicador 1	36 meses	Uno sur 65, Batuco Fundación Misión Batuco
<b>9.Análisis de puestos de trabajo (Intermediación Laboral)</b>	Aplicación de evaluación correspondiente al APT o EPT y reporte de accesibilidad del espacio de trabajo identificando las características arquitectónicas, del cargo y puesto laboral junto con habilidades y competencias requeridas. Para esto, es fundamental mantener reuniones con empresas y visitar lugares en terreno. Tributa al indicador 4	36 meses	Empresas e instituciones públicas y privadas



**INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015**

<b>10.Charlas/Taller cultura inclusiva (Intermediación Laboral)</b>	Taller dirigido a jefaturas y gerencias para generar procesos de concientización sobre la discapacidad y diversidad desde la interseccionalidad y procesos de inclusión sociolaboral. Tributa al indicador 3	35 meses	Empresas e instituciones públicas y privadas
<b>11.Charlas/Taller de inducción a compañeros de trabajo (Intermediación Laboral)</b>	Taller dirigido a los trabajadores de las empresas, para abordar mitos y prejuicios sobre la discapacidad, como referirse a las personas, como relacionarse según el tipo de discapacidad y situación e ir generando procesos de concientización. Tributa al indicador 3.	35 meses	Empresas e instituciones públicas y privadas
<b>12.Acompañamiento sociolaboral (Intermediación Laboral)</b>	Acompañamiento en puesto de trabajo por parte de preparadora laboral y/o T.O entregando apoyos, orientaciones, u otros para un óptimo desempeño laboral. Corresponde a un periodo de entrenamiento y aprendizaje por parte del trabajo, donde se realizará acompañamiento terapéutico por parte del profesional, en contexto real. Tributa al indicador 2	35 meses	Empresas e instituciones públicas y privadas
<b>13.Seguimiento laboral (Intermediación Laboral)</b>	Se realizará acompañamiento laboral de 9 meses, donde por persona se llevarán a cabo 4 seguimientos mensuales de forma presencial por parte del preparador laboral y/o T.O a la persona laboralmente incluida, para resolver dudas, consultas, mediar ante problemáticas, conocer desempeño laboral, entre otros. También, se acompañará, guiará y orientará al empleador. Ante cada seguimiento, se creará y hará envío de informe de seguimiento laboral con observaciones, acuerdos y sugerencias. Para ir formando autonomía, la intensidad de apoyo a lo largo del 3 <sup>a</sup> mes, irá disminuyendo para luego realizar 2 visitas en terreno (A permanencia, se mantendrá contacto telefónico). Tributa al indicador 2	35 meses	Empresas e instituciones públicas y privadas
<b>14. Co creación del plan de Vida</b>	Acompañamiento, orientación e identificación de nuevos objetivos desde la inclusión social: Acceso a la vivienda, ocio/tiempo libre, educación, salud/autocuidado, otras áreas de interés siendo una alternativa de apoyo y acompañamiento a personas que lleven una adherencia laboral de 3 meses donde al 1er año se re evaluará. Tributa al indicador 2	30 meses	Uno sur 65, Batuco Fundación Misión Batuco

\* Agregar cuantas filas sean necesarias.



**INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015**

**3. REPORTE INDICADORES DEL PROYECTO**

Resultado esperado	Resultado a la fecha (DIC/2024)	Indicador meta a la fecha (Dic/2024)	Nº de personas efectivamente atendidas	Medios de verificación
1. Porcentaje de PcD que mantienen o mejoran sus competencias laborales	95%	10%	19/20 lograron el indicador	Pauta de perfil Laboral (PPL)
2. Porcentaje de Personas incluidas sociolaboralmente con adherencia al trabajo	40%	50%	2/5 lograron mantener su adherencia por más de 9 meses.	Cotizaciones previsionales +Acompañamiento familiar
3. N° de charlas en empresas con temáticas de inclusión sociolaboral	7	6	Se realizaron 7 charlas, superando el 100% del indicador.	Cronograma de charlas
4. Porcentaje de Personas con discapacidad incluidas Laboralmente	40%	10%	5 personas fueron incluidas, logrando superar la meta inicial.	Contrato de trabajo

*Se deben adjuntar los medios de verificación descritos.*

**4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS.**

*En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).*

Ítem de gasto	Periodo1 Dic2023-dic2024		Periodo 2		Total	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
<b>Gastos Bienes y Servicios</b>						
Marketing y comunicaciones	\$2.400.000	\$ 1.545.670	\$	\$	\$	\$
Capacitación y autocuidado del equipo ejecutor	\$1.800.000	\$ 881.081				
Asesorías contables, legales y tributarias	\$720.000	\$ 825.800				
Movilización (combustible, micro, colectivos, etc)	\$4.400.000	\$ 1.315.099				
Materiales para talleres y actividades	\$1.440.000	\$ 189.422	\$	\$	\$	\$
Alimentación	\$2.400.000	\$ 286.142	\$	\$	\$	\$



**INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015**

Material es y útiles de oficina	\$600.000	\$642.000				
<b>Gastos Honorarios</b>						
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<i>Coordinador proyecto Terapeuta Ocupacional/ ing. Comercial</i>	\$20.388.725	\$15.000.000				
<i>Vinculación con la comunidad y las familias, beneficios sociales /Trabajadora Social</i>	\$14.889.500	\$6.200.000				
<i>Fonoaudiólogo/Desarrollo de habilidades socioeducativos y apoyos</i>	\$14.954.725	\$7.700.000				
<i>Psicóloga</i>	\$14.954.725	\$2.414.130				
<i>Administrativa(o) contable</i>	\$12.237.725	\$6.228.000				
<i>Preparador(a) Laboral TO</i>	\$13.596.225	\$10.200.000	\$	\$	\$	\$
<i>Preparador(a) laboral /TO</i>	\$13.596.225	\$0				
<i>Monitora de trato directo.</i>	\$7.202.295	\$3.060.000				
<i>Aportes patronales</i>		\$1.526.746				
<i>Mes de aviso</i>		\$1.000.000	\$	\$	\$	\$
<b>TOTAL GASTO PRESUPUESTADO</b>		<b>\$ 58.401.070</b>	\$	\$	\$	\$

Agregar tantas filas como sea necesario

**5. COSTO POR BENEFICIARIO.**

*En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido en relación al costo por beneficiario, o para los proyectos de infraestructura costo por m2 según corresponda.*

Gasto ejecutado a la Fecha	Número de beneficiarios o M2 a la fecha	Costo por beneficiario/m2
<b>\$ 58.401.070</b>	<b>20</b>	<b>2.920.053</b>

**6. INFORMACIÓN DONACIONES RECIBIDAS**

FECHA	FOLIO	EMPRESA	MONTO
29/12/2023	C60/F2	Arenys Med S.A	11.040.000
29/12/2023	C60/F1	Latam Car Group SpA	6.900.000
26/06/2024	64	Excavaciones y Proyectos de Chile S.A. (Epsa)	\$22.080.000
28/06/2024	73	Arcadis Chile SpA	\$11.040.000
28/07/2024	72	Centro de diagnóstico Clínica Magallanes SpA (Red Salud Magallanes)	\$11.040.000
26/06/2024	63	Worley Ingeniería y Construcción Chile SpA	\$44.160.000
26/06/2024	66	Latam Car Group Spa	\$11.040.000
26/06/2024	67	Coseche S.A	\$22.080.000
26/06/2024	68	Portillo S.A	\$33.120.000
26/06/2024	69	Servimaq Spa	\$11.040.000
26/06/2024	65	Diana Food Chile Spa	\$11.040.000
27/07/2024	71	EIFFAGE Energía Chile Ltda.	\$11.040.000
27/06/2024	70	Proyectum Chile SpA	\$11.040.000
27/06/2024	75	AtcoSabinco	\$22.080.000
28/06/2024	74	CRISTALERIAS CHILE S.A.	\$28.400.000



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

20/08/2024	76	Cobre Cerrillos S.A.	\$12.000.000
31/12/2024	C60/F3	Ideal S.A	\$11.171.628

Identificar los certificados de donación relacionados al proyecto que se han emitido a la fecha.

**7. ACTIVIDADES PÚBLICAS PROGRAMADAS.** Señale fecha de próximas actividades públicas programadas en el marco del proyecto, de las cuales puedan participar autoridades y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

No aplica