



INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Informe de Ejecución
Banco de Proyectos
Definir si es informe de avance o final: Informe Final

FUNDACIÓN CERRO NAVIA
Capacitación e inclusión laboral para 70 personas con discapacidad
intelectual Fundación Cerro Navia

09-06-2025

Antecedentes del Proyecto

1. RUT	<i>Señalar Rol Único Tributario de la institución que presenta el proyecto.</i> 65174743-0	
2. Registro Folio de la Institución	Nº 776/2022.	
3. Fecha de Monitoreo	09.06.2025	
4. N° de Folio del Proyecto	Nº 3119	
5. Fecha inicio proyecto	01-01-2022	
6. Fecha término proyecto	01- 01- 2025	
7. Número de beneficiarios directos según propuesta	70	
8. Número de beneficiarios directos a la fecha	55	
9. Responsable de la Información	Nombre	Niniza Krstulovic Matte
	Cargo	Directora Ejecutiva
	Teléfono	+56 9 91517648
	Correo Electrónico	cerro.navia.joven@gmail.com
* Indicar la persona a la cual se deberá contactar en caso de requerirse alguna información o documentación adicional para el proceso de monitoreo del proyecto.		

Estado de Avance del Proyecto (FINAL)

1. OBJETIVOS

Objetivo general

Facilitar la inclusión laboral de 70 personas adultas con discapacidad intelectual leve y moderada, en 24 meses, generando instancias de capacitación integral que potencien las competencias técnicas laborales y habilidades sociales, que permitan una inclusión en un puesto de trabajo, priorizando aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Objetivos específicos

1. Desarrollar un plan de capacitación laboral integral, a través de estrategias dirigidas a 70 personas con discapacidad intelectual.
2. Evaluar los perfiles laborales de los 70 participantes para la búsqueda pertinente de puestos de trabajo.
3. Intermediar laboralmente con trabajos de acorde a los perfiles de los/as participantes, estableciendo apoyos a la regulación del entorno, evaluando puesto de trabajo y asegurando contrato de trabajo justos.
4. Ejecutar plan de seguimiento de la inclusión laboral efectiva.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Para cada una de las actividades comprometidas en el proyecto incorporado al Banco de Proyectos, y que debían ser realizadas durante el presente período de monitoreo, describir lo realizado. Si alguna de las actividades comprometidas no se llevó a cabo, indicar tal hecho y, en la columna "Observaciones", describir las causas por las cuales no pudieron ejecutarse. Toda la información presentada debe ser en base a lo realizado

Nombre	Descripción	Duración	Lugar de realización
Actividades de convocatoria	Se realizó difusión en centros de salud, escuelas especiales, Fundaciones, Organizaciones y Dideco de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado.	1 mes y medio	Centros de Salud, 3 escuelas especiales y oficinas de discapacidad e inclusión Municipios de Cerro Navia y Pudahuel. Fundación Cerro Navia Joven.

<p>Diagnóstico inicial de participantes y contexto familiar.</p>	<p>Se aplicó las como pautas de ingreso de TO y test sicométrico. Iniciando con cada uno/a un plan de trabajo personal considerando este diagnóstico. Se realizaron informes sociales dondes aparecieron factores protectores para el logro de los planes de trabajo individual de cada uno/a. Diagnosticándose 40 personas.</p>	<p>3 meses</p>	<p>Centro Comunitario Los Lagos Fundación Cerro Navia- Población Los Lagos. Cerro Navia</p>
<p>Elaboración conjunta de planes de desarrollo individual y de la capacitación integral.</p>	<p>Según lo diagnosticado se adecuará el plan de capacitación en habilidades sociales y competencias laborales. Se acordó con cada participante un plan de desarrollo integral considerando sus necesidades y apoyos requeridos, incluyendo lo fonoadiologico.</p>	<p>4 meses</p>	<p>Centro Comunitario Los Lagos Fundación Cerro Navia- Población Los Lagos. Cerro Navia</p>
<p>Capacitación laboral</p>	<p>La capacitación laboral fue en algunos casos semanal, en otros durante cuatro meses todos los días. Estos fueron en más oficios que lo planificado ya que los intereses de los participantes eran distintos: “lavandería industrial”, “elaboración de tortas de merengues”, “amasandería”, “pastelera repostería” todos en las infraestructura de la</p>	<p>10 meses</p>	<p>En centros comunitarios de la Fundación Cerro Navia Joven: Centro Comunitario Los Lagos, Lavandería Industrial y Oscar Romero.</p>

	<p>Fundación Cerro Navia Joven. Los contenidos estuvieron relacionados con cada oficio. En dos de la capacitaciones fuimos requirientes de OTEC dirigidos a estos participantes. En total se capacitaron 40 personas.</p>		
Talleres de habilidades sociales y laborales	<p>Todo/as participaron en ciclos de talleres de habilidades sociales, los contenidos debieron ser abordados según planes de trabajo y resultados de los diagnósticos. Las habilidades laborales fueron abordadas por la TO y Edudadoras durante la capacitaciones facilitando el aprendizaje en la práctica. Muchos de éstos contenidos fueron reforzados transversalmente durante las capacitaciones..</p>		
Evaluación perfiles laborales de participantes.	<p>Se evaluaron de lo perfiles laborales de 20 participantes, siendo la responsable la TO.</p>		
Búsqueda de puestos laborales	<p>Se realizó coordinación con las OMIL del sector norponiente de la RM, pudiendo evaluar 8 puestos laborales, adecuados a los/as participantes. Se</p>	5 meses	<p>En distintos lugares: Parque Metropolitano, Oficina de Aseo y Hornato Municipalidad de Cerro Navia y dependencias de FCNJ.</p>

	aprovechó los datos permantentes de red incluye. .		
Evaluación del puesto de trabajo	Se evalúan 6 puestos de trabajo donde en 4 de ellos se requería personas con lectoescritura.	7 meses	Parque Metropolitano, Departamento de Aseo y Hornato de Cerro Navia, Fundación Cerro Navia Joven.
Colocación laboral	Se logrando la inclusión de 2 personas, 1 de ellas permanece trabajando. Las colocaciones fueron en el parque metropolitano donde la persona no alcanzó a tener contrato, fue retirada por su familia al segundo día. Se presentan dos grandes problemas; familias sobreprotectoras con las cuales no fue posible transar a pesar de hacer la prueba con ellas mismas y la nula lectoescritura de los/as participantes. Se mantienen CV de los/as participantes en las OMIL de Cerro Navia y Pudahuel.	5 meses	Parque Metropolitano y Fundación Cerro Navia Joven.
Seguimiento del participante y su inclusión laboral	El seguimiento se logra en uno de los participantes que trabaja con contrato con horario parcelado.	6 meses (a la fecha de hoy)	7 Centros comunitarios FCNJ

168.000.0000

5. COSTO POR BENEFICIARIO.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido en relación al costo por beneficiario, o para los proyectos de infraestructura costo por m2 según corresponda.

Gasto ejecutado a la Fecha	Número de beneficiarios o M2 a la fecha	Costo por beneficiario/m2
\$168.000.000	40	\$4.200.000

6. INFORMACIÓN DONACIONES RECIBIDAS

Fecha	Folio	Empresa	Monto de Donación
23-12-2022	1	Bagasur SPA	\$8.000.000
29-12-2022	2	Corporación de Derecho Privada Universidad Alberto Hurtado	\$15.840.000
30-12-2022	3	The Grande School S.A.	\$21.600.000
30-12-2022	4	Fundación San Francisco Javier	\$8.000.000
26-12-2023	5	Fundación San Francisco Javier	\$17.480.000
28-12-2023	6	Agricovial S.A.	\$11.040.000
29-12-2023	7	Bagasur SPA	\$10.120.000
29-12-2023	8	Corporación de Derecho Privada Universidad Alberto Hurtado	\$9.080.000
29-12-2023	9	Larraín Empresa de Servicios SPA	\$5.520.000
29-12-2023	10	Constructora Kadel SPA	\$11.040.000
29-12-2023	11	Constructora Aires del Sur Limitada	\$11.040.000
29-12-2023	13	The Grange School S.A.	\$3.200.000
28-06-2024	14	Fundación Educacional San Luis de la Compañía de Jesús	\$11.520.000
22-01-2025	16	Fundación Educacional San Luis	\$6.126.000
22-01-2025	17	Linde High Lift Chile S.A.	\$6.126.000
30-01-2025	18	Constructora Aires del Sur Limitada	\$6.126.000
31-01-2025	19	Servicios Médicos Santa María Limitada	\$6.144.000
TOTAL			\$168.002.000

Identificar los certificados de donación relacionados al proyecto que se han emitido a la fecha.

7. ACTIVIDADES PÚBLICAS PROGRAMADAS. Señale fecha de próximas actividades públicas programadas en el marco del proyecto, de las cuales puedan participar autoridades y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

El proyecto terminó con una diferencia menor de \$188.520.000 en donaciones.