



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Informe de Ejecución

Banco de Proyectos

Definir si es informe de avance o final

Fundación Neo Inclusión  
**“Centro de Apoyo al Empleo Neo Inclusión”**

Reporte Enero 2024 al Enero 2025



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Antecedentes del Proyecto	
1. RUT	65.164.358-9

2. Registro Folio de la Institución	Nº 871
-------------------------------------	--------

3. Fecha de Monitoreo	13-02-2025
-----------------------	------------

4. N° de Folio del Proyecto	Nº 3676
-----------------------------	---------

5. Fecha inicio proyecto	01-01-2024
--------------------------	------------

6. Fecha término proyecto	30-12-2026
---------------------------	------------

7. Número de beneficiarios directos según propuesta	45
-----------------------------------------------------	----

8. Número de beneficiarios directos a la fecha	35
------------------------------------------------	----

9. Responsable de la Información	Nombre	Paulina Andrea Molina Fernández
	Cargo	Directora ejecutiva (Terapeuta Ocupacional 1)
	Teléfono	+569 797 684 25
	Correo Electrónico	<a href="mailto:paulinamolina@nexoinclusivo.cl">paulinamolina@nexoinclusivo.cl</a>

*\* Indicar la persona a la cual se deberá contactar en caso de requerirse alguna información o documentación adicional para el proceso de monitoreo del proyecto.*



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Estado de Avance del Proyecto

<b>1. OBJETIVOS</b>
<b>Objetivo general</b>
Favorecer el desarrollo de competencias laborales, en un contexto real de trabajo, para promover la empleabilidad de 45 personas con discapacidad mental intelectual/psíquica, residentes en la Región Metropolitana, a través de la elaboración y venta de productos de encuadernación artesanal en el centro de apoyo al empleo Neo Inclusión.
<b>Objetivos específicos</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Proporcionar formación en apresto laboral a personas con discapacidad intelectual/psíquica que les permita adquirir destrezas y habilidades para el trabajo, como puntualidad, higiene, vestuario, manejo de dinero, entre otros.</li><li>• Promover y realizar procesos de inclusión laboral a través de la metodología del Empleo con Apoyo en empresas del mercado formal de la red con empresas de intermediación laboral.</li><li>• Generar un empleo remunerado para que las personas con discapacidad intelectual/psíquica se desarrollen socio laboralmente a través de la venta de productos manufacturados.</li></ul>

<b>2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS</b>
<p>Para cada una de las actividades comprometidas en el proyecto incorporado al Banco de Proyectos, y que debían ser realizadas durante el presente periodo de monitoreo, describir lo realizado. Si alguna de las actividades comprometidas no se llevó a cabo, indicar tal hecho y, en la columna "Observaciones", describir las causas por las cuales no pudieron ejecutarse. Toda la información presentada debe ser en base a lo realizado.</p> <p>Durante el 2024 arrendamos una casa en Ñuñoa según lo acordado en el proyecto, mas solo 7 meses mantuvimos su funcionamiento debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Los fondos de financiamiento no llegaron en enero sino en Junio debido al decreto 56 lo que supuso un gran desafío en el flujo de caja de los compromisos adquiridos desde Enero 2024</li><li>• Entraron a robar a la casa en 2 oportunidades, la primera se sufrió el robo del medidor de agua y la segunda, de el calefón y cañerías de cobre. Lo que supuso cesar las funciones del taller en algunos periodos del año, por lo que el segundo semestre se enfocó en la búsqueda laboral de los usuarios más que en encuadernación y en la reparación de la casa para su devolución a los dueños.</li><li>• No se ha podido exhibir los productos en Vitriñas comerciales en distintas comunas de la Región Metropolitana, si bien se proyecta para el 2025, todas las alianzas suponen un pago por exhibición, no hemos logrado una alianza gratuita o que una empresa compre la producción de forma permanente para sostener una línea de negocio que permita la generación de recursos para la contratación de los usuarios del taller de forma permanente en el centro especial de empleo. Mas generamos un arriendo de espacio en estilo colector para la exhibición de los productos con un pago mensual con la intención de lograr mayor visibilidad y potenciar la línea comercial.</li></ul>

Nombre	Descripción	Duración	Lugar de realización
Apertura a las postulaciones para el Taller de Encuadernación	Dirigida a la línea productiva. Se difundirá por las redes sociales la apertura de cupos para el Taller de Encuadernación del Centro de Apoyo al Empleo Neo Inclusión.	5 meses de 10	Taller de encuadernación
		5 meses de 10	Taller de encuadernación



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Proceso de selección de postulantes al Taller de Encuadernación	Dirigida a la línea productiva. Se revisarán las postulaciones de las PcD y si éstas cumplen con los criterios de selección descritos		
Inducción al Centro de Apoyo al Empleo	Dirigida a la línea productiva. Se realizará una inducción donde se presentarán las normas, derechos y deberes a cumplir como participantes y miembros del Centro de Apoyo al Empleo.	5 meses de 8	Taller de encuadernación
Inducción en el oficio de la encuadernación	Dirigida a la línea productiva. Al ingresar y previo al trabajo productivo, las PcD recibirán una capacitación en el oficio de la encuadernación que incluirá el apropiado uso de materiales y herramientas en el Centro de Apoyo al Empleo. Esta será dirigida por 1 Artista Visual y acompañada por 1 Terapeuta Ocupacional. Se espera la participación de todos/as los/as beneficiarios/as.	5 meses de 10	Taller de encuadernación
Desempeño del oficio de la encuadernación	Dirigida a la línea productiva. Mediante la asignación de tareas, cada uno/a de los/as usuarios/as fabricará encuadernaciones para la obtención de productos como libretas, cuadernos, etc. Siendo acompañados/as por parte de la Artista Visual y las Terapeutas Ocupacionales. Se espera la participación de todos/as los/as beneficiarios/as.	8 meses de 12 (5 en el taller y 2 de ejecución en oficinas de empresas)	Taller de encuadernación y oficinas de empresas (Monitores PcD)
Entrenamiento en habilidades transversales para la empleabilidad a través del desempeño del oficio de la encuadernación	Dirigida a la línea productiva. Se generarán instancias de intervención y entrenamiento de forma transversal a la participación y desempeño de los/as participantes mientras desarrollan el oficio de la encuadernación en el taller. Las principales habilidades a trabajar: Habilidades socioemocionales. Habilidades blandas. Habilidades básicas para la empleabilidad (identificación del perfil laboral, realización de CV, Trabajo en equipo, Seguimiento de instrucciones, Proactividad y productividad,	5 de 12	Taller de encuadernación



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

	Tolerancia a la frustración, Capacidad de resolver conflictos, entre otras		
Capacitación en ventas y atención al cliente	Dirigida a la línea productiva. Capacitación con fines productivos, enfocada en atención al cliente y ventas. Se otorgarán tareas específicas dentro del centro de empleo según las competencias de cada trabajador/ra, se entrenará el manejo de dinero y el funcionamiento con máquinas Transbank en un contexto real de ventas y atención al cliente, donde participarán las y los trabajadores acompañados/as de 1 Terapeuta Ocupacional. Se espera la participación de todos/as los/as beneficiarios/as	4 meses de 4	Ferias empresas, Ferias de emprendimientos.
Asesoría y apresto laboral mediante sesiones para las PcD de línea de empleo con apoyo	Dirigida a la línea de empleo con apoyo. Sesiones individuales y grupales con cada uno/a de los/as beneficiarios donde se brindará asesoría e intervención relacionada a la preparación personal para mejorar la empleabilidad. Se espera que al menos 30 PcD comiencen un proceso de inclusión en una organización/empresa/compañía durante la duración del proyecto.	5 meses de 9	Centro de apoyo al empleo Neo Inclusión
Aplicación de KIT de herramientas para la inclusión	Dirigida a la línea de empleo con apoyo. Divididas en 5 sesiones de terapia ocupacional:1. Entrevista de ingreso.2. Proyecto de vida.3. Levantamiento de intereses.4. Elaboración de Curriculum Vitae (CV).5. Entrenamiento para entrevista laboral	5 meses de 9	Centro de apoyo al empleo Neo Inclusión
Participación en capacitación "Herramientas para la incorporación al mercado laboral para PcD"	Dirigida a la línea de empleo con apoyo. Los/as usuarios/as serán capacitados/as a través de OTEC NexoCap en "Herramientas para la incorporación al mercado Laboral para PcD" con certificación SENCE	5 meses de 9	Centro de apoyo al empleo Neo Inclusión
Inclusiones laborales de PcD en empleos regulares	Dirigida a la línea de empleo con apoyo. Se enviarán perfiles de candidatos/as a las vacantes disponibles en la red de empresas de intermediación laboral, y para aquellos/as que consideren que las vacantes disponibles no se alinean a sus intereses se realizará la búsqueda activa de roles de interés en bolsas	10 meses de 9	Centro de apoyo al empleo Neo Inclusión, Luis Pereira 546, Ñuñoa y Gestión remota a las empresas.



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

	de trabajo, instituciones inclusivas o de manera presencial, que sean compatibles con los intereses de las PcD. Se realizará un proceso de seguimiento y acompañamiento al postulante.		
Seguimiento a las inclusiones laborales de PcD en empleos regulares	Dirigida a la línea de empleo con apoyo. Se proporcionará un sistema de seguimiento a las PcD incluidas, aplicando pautas de Evaluación de Desempeño (EvD) con el fin de fomentar la permanencia en el puesto de trabajo. Este seguimiento consiste en proveer una intervención de acompañamiento individualizado tanto a las jefaturas que reciben a inclusión como a los/as usuarios/as vía presencial, online o telefónica. En un principio se realizará una vez por semana, donde por medio del porcentaje de logro obtenido en EvD se irá evaluando su periodicidad. Se espera que 30 personas con discapacidad firmen un contrato de trabajo en alguna empresa del mercado formal que sea de su interés y se mantenga.	10 meses de 8	Organizaciones/ empresas/ compañías de la Región Metropolitana.

\* Agregar cuantas filas sean necesarias.

3. REPORTE INDICADORES DEL PROYECTO

Reportar el estado de avance de los indicadores comprometidos.

Nombre del Indicador	Fórmula de cálculo	Metas proyectadas						Estado de avance	Medios de Verificación
		S1	S2	S3	S4	S5	S6		
Porcentaje de Personas con discapacidad insertadas laboralmente	$\frac{((N^{\circ} \text{ de personas que se capacitan}) / (N^{\circ} \text{ de personas con contrato laboral}))}{*100}$	15%	30%	45%	60%			9 personas de 6	- Plan de intervención laboral - Contrato de trabajo
PcD contratadas bajo la modalidad de empleo protegido en el Centro de Apoyo al Empleo	$(N^{\circ} \text{ de beneficiarios empleo protegido}) \times (\% \text{ semestral de logro}) / 100$ 45p.= 100% de beneficiarios.	20% (3 p.)	30% (5 p.)	40% (6 p.)	50% (8 p.)	60% (9 p.)	70% (10 p.)	0 de 5 comprometidas en el proyecto (Como no se logró incluir en el propio centro	-Contrato de trabajo firmado por la PcD -Libro de asistencia firmado por cada trabajador/ra -Registro de la credencial de discapacidad de las Pc



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

	15p.=33% de beneficiarios (empleo protegido)  100% de beneficiarios empl. Prot. = 15 p. 70% de benef. Empl. Prot. =10p.							especial de empleo se priorizó incluir en el mercado formal)	
PcD participantes de las actividades del Centro de Apoyo al Empleo	(N° de beneficiarios) x (% semestral de logro)/100 45p = 100% de beneficiarios. 32p.= 70% de beneficiarios.	20% (9 p.)	30% (14 p.)	40% (18 p.)	50% (23 p.)	60% (27 p.)	70% (32 p.)	20 de 14 PcD comprometidas	- Libro de registro de asistencia firmado por cada trabajador/ra
PcD incluidas en empleos del mercado laboral formal	(N° de beneficiarios incluidos en empleos externos) / (N° total de beneficiarios) X 100 45 p. = 100% de beneficiarios. 30 p. = 67% de beneficiarios. 100% de beneficiarios empleo con apoyo = 30 p. 50% de beneficiarios empleo con apoyo = 15 p.	10% (3 p.)	20% (6 p.)	25% (8 p.)	30% (9 p.)	40% (12 p.)	50% (15 p.)	10 de 6 PcD comprometidas en el proyecto (8 continúan empleadas)	- Contratos celebrados entre PcD y empresas.
PcD asesoradas en apresto laboral	(N° de beneficiarios) x (%semestral de logro)/100 45p.= 100% de beneficiarios. 23 p. = 50% de beneficiarios.	10% (5 p.)	20% (9 p.)	25% (11 p.)	30% (14 p.)	40% (18 p.)	50% (23 p.)	27 de 9 PcD comprometidas en el proyecto (+8 enero 2025)	- Portafolio que incluya: registro de intervención, evaluación de desempeño y registro de asistencia firmado por equipo profesional y usuario/a que recibe la asesoría.
								Puede seguir ingresando tantos indicadores como sea necesario	

**4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS.**

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Ítem de gasto	1° Año		2° año		3° año		Total	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
<b>Gastos Bienes y Servicios</b>								
Arriendo	\$14.400.000	\$ 10.800.000	\$14.400.000	\$	\$14.400.000	\$	\$ 43.200.000	\$
Insumos y materia prima	\$1.500.000	\$1.684.000	\$1.500.000	\$	\$1.500.000	\$	\$ 4.500.000	\$
Materiales de Limpieza	\$600.000	\$0	\$600.000	\$	\$600.000	\$	\$ 1.800.000	\$
Gastos fijos (Luz, agua, gas, pos venta, internet)	\$600.000	\$1.200.309	\$600.000	\$	\$600.000	\$	\$ 1.800.000	\$
Traslados y movilización	\$450.000	\$107.760	\$450.000	\$	\$450.000	\$	\$1.350.000	\$
Herramientas y materiales de inversión	\$1.190.000	\$588.000	\$0	\$	\$0	\$	\$ 1.190.000	\$
Artículos de oficina	\$150.000	\$0	\$150.000	\$	\$150.000	\$	\$ 400.000	\$
Equipos (Ojetilladora, impresora, despun.)	\$800.000	\$588.000	\$0	\$	\$0	\$	\$ 800.000	\$
Uniformes de trabajo	\$440.000	\$0	\$0	\$	\$0	\$	\$440.000	\$
Servicio de limpieza	\$4.200.000	\$602.899	\$4.200.000	\$	\$4.200.000	\$	\$ 12.600.000	\$
Servicio de MKT Digital/ E-commerce	\$3.480.000	\$2.929.662	\$3.480.000	\$	\$2.400.000	\$	\$ 10.440.000	\$
<b>Gastos Recursos Humanos</b>								
Terapeuta Ocupacional 1	12.000.000	\$9.939.444	\$	\$			\$36.000.000	\$
Terapeuta Ocupacional 2	12.000.000	\$9.632.198	\$	\$			\$36.000.000	\$
Profesor/a de encuadernación	8.400.000	\$2.360.501	\$	\$			\$25.200.000	\$
Administrador/ra	8.400.000	\$8.400.000	\$	\$			\$25.200.000	\$
Contador/ra	\$8.400.000	\$576.576	\$	\$			\$25.200.000	\$
<b>TOTAL GASTO PRESUPUESTADO</b>	<b>\$ 77.010.000</b>	<b>\$49.409.349</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>			<b>\$</b>	<b>\$</b>

Agregar tantas filas como sea necesario

5. COSTO POR BENEFICIARIO.		
<i>En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido en relación al costo por beneficiario, o para los proyectos de infraestructura costo por m2 según corresponda.</i>		
Gasto ejecutado a la Fecha	Número de beneficiarios o M2 a la fecha	Costo por beneficiario/m2
\$49.409.349	35	\$ 1.411.696



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

6. INFORMACIÓN DONACIONES RECIBIDAS			
Fecha	Folio Certificado	Empresa	Monto de Donación
27-06-2024	1	Fund. Educacional H.Wesphal	\$ 11.040.000
27-06-2024	2	Fund. Educacional mirador azul	\$ 11.040.000
27-06-2024	3	fund. Educacional compromiso	\$ 11.040.000
27-06-2024	4	Fund. Educacional casa belen	\$ 11.040.000
27-08-2024	5	NCR	\$ 11.040.000
28-06-2024	7	Deloitte	\$ 35.757.000
02-07-2024	8	Artel	\$ 18.400.000
17-01-2025	10	Pichara S.A	\$ 22.000.000
23-01-2025	11	Echeverria Izquierdo	\$ 21.441.000
24-01-2025	12	UNAB	\$ 6.126.000
29-01-2025	13	Pedidos Ya	\$ 4.084.000
31-01-2025	15	Serv de energía Electrica limitada	\$ 6.126.000
31-01-2025	16	Workmate	\$ 2.042.000
31-01-2025	17	Pedidos Ya	\$ 8.168.000

Identificar los certificados de donación relacionados al proyecto que se han emitido a la fecha.

