



Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Informe de Ejecución

Banco de Proyectos

Informe de Avance

Fundación K Inclusión.

Formación en Idioma Inglés como herramienta para aumentar el acceso y permanencia en el empleo para personas con discapacidad.

Junio 2025

Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Antecedentes del Proyecto

1. RUT	65.192.132-5	
2. Registro Folio de la Institución	Nº: 1020	
3. Fecha de Monitoreo	30 de junio 2025	
4. N° de Folio del Proyecto	3624	
5. Fecha inicio proyecto	01 de julio 2024	
6. Fecha término proyecto	28 de febrero 2027	
7. Número de beneficiarios directos según propuesta	320	
8. Número de beneficiarios directos a la fecha	62	
9. Responsable de la Información	Nombre	Alejandra Saavedra
	Cargo	Directora comercial
	Teléfono	+56 9 8468 6437
	Correo Electrónico	alejandra.saavedra@kosmoinclusion.cl

Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Estado de Avance del Proyecto

1. OBJETIVOS

Objetivo general

Impartir un programa de formación en idioma Inglés , ampliando las posibilidades para acceder al empleo, incrementando a la vez la contratación e inserción laboral , mediante un proceso continuo de acompañamiento en empleo para personas con discapacidad

Objetivos específicos

- Convocar en los distintos territorios y seleccionar a personas con discapacidad para su participación en el proyecto.
- Impartir programa de formación en inglés básico como herramienta para facilitar el acceso al empleo de Personas con Discapacidad.
- Impartir programa de formación en inglés intermedio como herramienta para facilitar el acceso al empleo de Personas con Discapacidad
- Desarrollar competencias laborales potenciadoras de la inclusión socio laboral.
- Orientar a las y los beneficiarios respecto a la evaluación que permite certificar el nivel de inglés adquirido.
- Realizar acompañamiento a los/as beneficiarios/as en la tramitación de evaluación y obtención de certificado de validación de idioma.
- Realizar acompañamiento en procesos de búsqueda y selección laboral.
- Acompañar en los procesos de inclusión laboral mediante modalidad de tutoría laboral.
- Realizar actividades de difusión que permitan generar alianzas con empresas en procesos de selección laboral.

Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, describiremos las actividades realizadas comprometidas en el Anexo A del proyecto aprobado por el Ministerio de desarrollo Social.

Nombre	Descripción	Duración	Lugar de realización
Captación de personas beneficiarias.	La invitación a formar parte de este proyecto fue emitida desde febrero 2025, a través de diversos medios	Dos meses	A Nivel nacional a través de invitaciones on line a postular.
Planificación de curso de inglés básico.	-Planificación de curso de inglés básico utilizando como metodología principal el trabajo colaborativo entre diversos profesionales que componen el equipo de trabajo. -Elaboración de recursos didácticos y material de apoyo accesible.	1 mes en jornada completa de equipo docente, co-docente y diseño instruccional.	Reuniones sostenidas de manera virtual y presencial en oficinas de la fundación.
Planificación de curso de inglés Intermedio	-Planificación de curso de inglés intermedio utilizando como metodología principal el trabajo colaborativo entre diversos profesionales que componen el equipo de trabajo. -Elaboración de recursos didácticos y material de apoyo accesible.	1 mes en jornada completa de equipo docente, co-docente y diseño instruccional.	Reuniones sostenidas de manera virtual y presencial en oficinas de la fundación.
Ingreso de personas beneficiarias.	-Recepción y registro de ingreso de personas beneficiarias. -Entrevista de ingreso y aplicación de Placement Test. -Apertura de expediente de seguimiento y evaluación de los requerimientos de apoyo. -Creación y habilitación de credenciales, usuarios de plataformas, mail y todo lo requerido para la participación de beneficiarios. -Talleres para el uso de sistemas informáticos y de educación a distancia. Kick Off online.	El proceso de ingreso de personas beneficiarias se efectuó durante 2 meses a través de entrevistas personales. El Kick off se realizó el 26 de marzo 2025	Se efectuó de forma virtual, con apoyo de las distintas OMIL a nivel nacional, así como las motivaciones personales de los postulantes que viven en el territorio nacional.
Realización de curso inglés básico como herramienta para el empleo.	La realización del curso contempla: -Evaluación diagnóstica placement test. -Clases online sincrónicas 2 días por semana donde cada clase tendrá una duración de dos horas cronológicas. -Habilidades a desarrollar: expresión escrita, expresión oral, comprensión escrita y comprensión oral. -Ayudantías “taller speaking” y coffe & talk” individuales y grupales online y/o híbridos, para refuerzo de habilidades específicas del idioma. -Evaluaciones sumativas semanales y formativas por módulo, con registro en plataforma. -Evaluación final, ensayo ETTAPP.	6 meses de clases, comenzando en abril 2025, con las clases de inglés, terminando en septiembre 2025 los Talleres Laborales	Modalidad Híbrida. Jornada diurna

Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Realización de curso inglés Intermedio como herramienta para el empleo.	-Realización de evaluación diagnóstica placement test. -Realización de clases online sincrónicas 2 días por semana donde cada clase tendrá una duración de dos horas cronológicas. -Realización de actividades de ayudantía "taller speaking" y coffe & talk" individuales y grupales online, para refuerzo de habilidades específicas del idioma. -Realización de evaluaciones sumativas semanales y formativas por módulo, con registro en plataforma. -Realización de evaluación final, ensayo ETTAPP.	6 meses de clases, comenzando en abril 2025, con las clases de inglés, terminando en septiembre 2025 los Talleres Laborales	Modalidad Híbrida. Jornada diurna
Ejecución de Talleres para el desarrollo de Competencias Laborales.	-Talleres para el desarrollo de habilidades laborales específicas. -Taller Laboral 1 de "Empoderamiento verbal y no verbal". -Taller Laboral 2 "storytelling" -Taller Laboral 3 de "Objetivos Smart" -Taller Laboral 4 "Inteligencia Emocional" -Taller Laboral 5 "Crear tu propio propósito y contenido".	Ciclos de 3 meses. Comenzando las clases en julio 2025	Modalidad Híbrida. Jornada diurna
Acompañamiento en inscripción y certificación de ETAAPP.	Acompañamiento en procesos de: Inscripción para rendir evaluación. Orientación y refuerzo para rendir evaluación de certificación.	La realización de la certificación se realizará la última semana de agosto, aún por definir por parte de la entidad evaluadora	Modalidad presencial u online dependiendo de los requerimientos de apoyo de las personas beneficiarias
Acompañamiento en procesos de búsqueda laboral.	El proceso de búsqueda laboral se determina de acuerdo al perfil funcional y laboral de las personas beneficiarias y sus intereses, cuenta con las siguientes actividades: - Elaboración del perfil laboral -Apoyo en accesibilidad de plataformas para la búsqueda de empleo. - Elaboración del currículum vitae -Postulación en línea y ferias laborales, entre otras.	Durante el primer mes de clases se efectúa el perfil funcional de los beneficiarios Segundo y tercer mes de clases elaborar el perfil laboral y el CV de cada uno de los beneficiarios. Cuarto mes se comienzan a enviar ofertas laborales de acuerdo al perfil funcional, laboral y CV de cada uno de los beneficiarios.	Los perfiles, tanto funcional como laboral son efectuados por medio de entrevistas online, así como los CV. Las ofertas son enviadas mediante mail o mensajes de wsp y las postulaciones según requerimiento de los oferentes.
Acompañamiento en procesos de selección del empleo.	Se envían las ofertas según características de las mismas a través de mail y mensajería (wsp), si el beneficiario acepta la oferta se efectúa la postulación, posterior a ello, una vez que el postulante ha sido seleccionado para la entrevista, se realiza una preparación para la entrevista laboral, teniendo en cuenta el proceso de selección inclusivo, los requerimientos del puesto, y las capacidades del beneficiario.	Duración sujeta a procesos individualizados y vacantes disponibles.	Online u/o presencial, según sea necesario

Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Agrupación de actividades concretas que permitan dar sostenibilidad y expansión del proyecto.	1. Campañas: a la fecha de monitoreo se efectuaron 2 campañas de visualización de casos de éxito de beneficiarios/as y de buenas prácticas en relación a los procesos de inclusión laboral, estas son: ████████████████████ Seleccionada Nacional Se realizó el contacto y solicitud del material para ser publicado en nuestras redes sociales. El material publicado como campaña consiste en: Publicación de Reel en contexto de la convocatoria al segundo ciclo del programa formativo de inglés. ████████████████████ Se realizó contacto online con la beneficiaria, para solicitarle el envío de material para publicaciones en nuestras redes sociales. El material publicado como campaña consiste en: Publicación de Reel en contexto de la convocatoria al segundo ciclo del programa formativo de inglés. 2. Ceremonias de Cierre: a la fecha de monitoreo aún no se efectúan ceremonias 3. Vinculación: a) Participación en actividades incidencia en la política pública: Consejo de la Sociedad Civil SENADIS. Consejo de la Sociedad Civil Ministerio SEGEJOB. Mesa Inclusión y Discapacidad Comunidad de Organizaciones Solidarias. Comité Inclusión Laboral SOFOFA. b) Convenios empresas, para fomentar los procesos de inclusión laboral. 17/07/2024 Establecimientos Gastronómicos Asian Food Chile Limitada 17/07/2024 Fast Food Chile S.A 17/07/2024 Gastrococina Sur SpA 17/07/2024 Starbucks Coffee Chile S.A 19/08/2024 Serper Ltda (Dunkin) 02/10/2024 Deloitte Consultoría Limitada 11/2024 Municipalidad El Bosque 21/11/2024 Arrendamiento de Maquinaria SpA (Arrimaq) 02/01/2025 Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A (Aliservice) 03/01/2025 Treck S.A 09/01/2025 Cines e Inversiones Cineplex Limitada (Cineplanet) 17/02/2025 Inversiones Wesell SpA 12/03/2025 Rap Desarrollos S.A. (Schopdog) 18/03/2025 Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica de Valparaíso (FODEC) 21/03/2025 Incar Seguridad SpA 25/03/2025 Constructora FV S.A. 25/03/2025 Hope EST SpA	Las campañas de éxito fueron utilizadas de manera periódica, sobre todo en el periodo de postulaciones al proyecto. La asistencia a las distintas actividades de vinculación se efectúa una vez al mes según lo estime cada una de las organizaciones donde se tienen participaciones. Los convenios de colaboración con las empresas forman parte de un proceso lento en la mayoría de los casos, excediendo los 3 meses de análisis. Las charlas de concientización se efectúan una vez insertado el beneficiario en la empresa que solicita la charla o bien en aquella que tiene firmado el convenio de colaboración, su duración es de aproximadamente 1 hrs. Las ferias laborales se realizan en la comuna que las organiza, y nuestra asistencia es por todo el tiempo que esta se realice.	Las campañas de éxito se realizan a nivel nacional utilizando plataformas web. Las asistencias a las redes de vinculación se efectúan de manera presencial donde ésta lo señale o bien de manera remota a través de enlaces a las mismas. Las Charlas de concientización se realizan al equipo directo que va a trabajar con el nuevo colaborador en las dependencias de la empresa o de forma virtual si es que así se requiere. Las ferias laborales son organizadas principalmente por municipalidades en alguna dependencia comunal, nuestra participación es presencial y por el tiempo que esta determine.
--	--	---	--

Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

27/03/2025 Guínez Ingeniería Ltda 29/03/2025 Cygnus 09/04/2025 Comercial Etcétera S.A 22/04/2025 Applus+Chile–Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A (Applus) 07/05/2025 Microgeo S.A 06/2025 Avant Industrial SpA (Viggo) 11/3/2025 Nestlé Chile S.A 13/3/2025 Empresas Coipsa SpA 20/3/2025 Servicios Integrales Cacciuttolo 21/3/2025 Salesland Chile SPA; Promociones PDV Chile. 24/3/2025 Aha Asesorías De Inclusión LTDA 5/3/2025 Fundación de Capacitación SOFOFA 24/4/2025 IntegraMédica S.A. 25/4/2025 Programa Inclusión laboral - Municipalidad de Providencia 25/4/2025 INACAP Santiago Centro 29/4/2025 ATI S.A. 2/5/2025 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. 27/5/2025 ATCO SABINCO 9/6/2025 Colchones Rosen SAIC 18/6/2025 Comercial K SPA c) Charlas de Concientización 2/5/2025 Charla de Concientización Caffarena 13/6/2025 Charla en Colaboración Canon 18/6/2025 Charla en Colaboración San José 23/6/2025 Charla de Concientización Cineplanet ██████████ d) Ferias Laborales 21/8/2024 Feria Laboral Colina 21/8/2024 Feria Laboral El Bosque 24/9/2024 Feria Laboral El Monte 15/10/2024 Feria Laboral Melipilla 17/10/2024 Feria Laboral Maipú 18/10/2024 Feria Laboral Melipilla 5/11/2024 Feria Laboral Mutua 13/11/2024 Feria Laboral INACAP 28/11/2024 Feria laboral Tilttil 2/12/2024 Feria del Día de la discapacidad INRPAC 19/3/2025 Feria Laboral Maipú 10/4/2025 Feria Laboral Huechuraba 11/4/2025 Feria Laboral Quinta Normal 16/4/2025 Feria Laboral Providencia 22/4/2025 Feria Laboral Peñaflor 7/5/2025 Feria de Bienestar Inacap 14/5/2025 2° Feria Laboral Maipú 11/6/2025 Feria Laboral Duoc (Prevención de Riesgos) 27/6/2025 Feria Laboral SENCE e) Otras Actividades 17/3/2025 Asamblea CIL SOFOFA 31/3/2025 Reunión COSOC 2/4/2025 Diálogo Social Implementación Ley 21.690 14/4/2025 Asamblea CIL SOFOFA		
--	--	--

Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

	6/5/2025 Conferencia Iberoamericana 2025 Zero Project 7/5/2025 Charla de Uso Correcto de la SR 9/5/2025 Taller Laboral Programa Inglés 2025 12/5/2025 Asamblea CIL SOFOFA 19-23/5/2025 Semana de la Seguridad Aeropuerto 4/6/2025 Taller Inacap (Difusión Programa Inglés) 9/6/2025 Jornada de Reclutamiento Masivo (Cencosud) 9/6/2025 Asamblea CIL SOFOFA 10/6/2025 Taller Comunidades Atacama ICV 18/6/2025 Encuentro Empresarial Santiago 4. Talent Conect: a la fecha de monitoreo aún no se ha efectuado esta actividad que esta calendarizada para el 25 de julio. 5. Banco de Talentos: creación, actualización y mantención de un portal de difusión y networking para la promoción de la inclusión laboral de las personas beneficiarias.		
--	---	--	--

Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

3. REPORTE INDICADORES DEL PROYECTO

Beneficiarios/as que realizan el curso inglés básico e intermedio.

Beneficiarios/as que realizan los Talleres para el desarrollo de Competencias Laborales.

Beneficiarios/as certificados/as por la evaluación (ETAPP).

Beneficiarios/as incorporados laboralmente que egresan del curso de inglés básico e intermedio.

Acompañamiento y seguimiento Laboral a beneficiarios/as.

Permanencia en el puesto de trabajo.

Nombre del Indicador	Fórmula de cálculo	T1 = Semestre 1	T2 = Semestre 2	T3 = Semestre 3	T4 = Semestre 4	T5 = Semestre 5	T6 = Semestre 6	Medios de Verificación
Beneficiarios/as que realizan el curso de inglés básico	$((N^{\circ} \text{ de personas que egresan del curso}) / (N^{\circ} \text{ de personas ingresan del curso de inglés básico})) * 100$	No cursado	Cursando 100%	Por cursar	Por cursar	No Aplica	No Aplica	*Rúbrica de desempeño.
Beneficiarios/as que realizan el curso de inglés intermedio	$((N^{\circ} \text{ de personas que egresan al curso}) / (N^{\circ} \text{ de personas ingresan del curso de inglés intermedio})) * 100$	No cursado	Cursando 100%	Por cursar	Por cursar	No Aplica	No Aplica	*Rúbrica de desempeño.
Beneficiarios/as que realizan Talleres para el desarrollo de Competencias Laborales.	$((N^{\circ} \text{ de beneficiarios/as del curso de inglés básico e intermedio}) / (N^{\circ} \text{ de personas que realizan los Talleres para el desarrollo de Competencias Laborales})) * 100$	No Aplica	Por cursar	Por cursar	Por cursar	No Aplica	No Aplica	*Registro de asistencia con firma de beneficiarios. *Encuesta de satisfacción.
Beneficiarios/as certificados/as por la evaluación (ETAPP)	$((N^{\circ} \text{ de personas que egresan al curso de inglés básico e intermedio}) / (N^{\circ} \text{ de personas que se les paga el certificado ETAPP})) * 100$	No Aplica	Por cursar	Por cursar	Por cursar	No Aplica	No Aplica	*Certificado de evaluación ETAPP.
Beneficiarios/as incorporados laboralmente que egresan del curso de inglés básico e intermedio.	$((N^{\circ} \text{ de personas que egresan del curso de inglés básico e intermedio}) / (N^{\circ} \text{ de personas incorporadas laboralmente})) * 100$	No Aplica	No Aplica	Cursando 24,19%	Por cursar	Por cursar	Por cursar	*Contrato de trabajo, honorario, anexo de contrato, certificado de antigüedad laboral del empleador o certificado de cotizaciones.
Acompañamiento y seguimiento Laboral a beneficiarios/as.	$((N^{\circ} \text{ de informes de desempeño}) / (N^{\circ} \text{ de beneficiarios/as incorporados/as laboralmente})) * 100$	No Aplica	No Aplica	Cursando 100%	Por cursar	Por cursar	Por cursar	*Informe de estado de avance. *Evaluación de desempeño.
Permanencia en el puesto de trabajo	$((N^{\circ} \text{ de personas en permanencia en el empleo de 9 meses}) / (N^{\circ} \text{ personas que Incorporadas Laboralmente del curso inglés básico e intermedio})) * 100$	No Aplica	No Aplica	Por cursar	Por cursar	Por cursar	Por cursar	*Informe de cierre de proceso por beneficiario/a. Bitácora de seguimiento laboral consolidada. *Contrato de trabajo, honorario, anexo de contrato, certificado de antigüedad laboral del empleador o certificado de cotizaciones.

Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).

Ítem de gasto	Semestre 1		Semestre 2		Total	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
Gastos Bienes y Servicios						
Internet Fijo sede Metro	\$ 270.000	\$ -	\$ 270.000	\$ -	\$ 540.000	\$ -
Servicios Básicos Luz, Agua, mantenimiento	\$ 3.600.000	\$ -	\$ 3.600.000	\$ -	\$ 7.200.000	\$ -
Arriendo Salas de capacitación Zona Norte	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 2.400.000	\$ -
Arriendo Salas de capacitación Zona Sur	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 2.400.000	\$ -
Arriendo Sede Metro	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 2.446.278	\$ 18.000.000	\$ 2.446.278
Mobiliario General	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ 194.960	\$ 1.500.000	\$ 194.960
Tablet	\$ 1.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400.000	\$ -
Teclado funda para Tablet	\$ 180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.000	\$ -
Computador Equipo de trabajo	\$ 9.750.000	\$ -	\$ -	\$ 9.750.000	\$ 9.750.000	\$ 9.750.000
Computador Beneficiarios/as	\$ 2.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.800.000	\$ -
Protector de teclado con contraste visual	\$ 43.960	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.960	\$ -
Licencia JAWS	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Equipo Telefónicos Directiva-Jefatura	\$ 11.050.000	\$ -	\$ -	\$ 11.050.000	\$ 11.050.000	\$ 11.050.000
Equipo Telefónicos Trabajadores en Terreno	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -
Plan Telefónico	\$ 2.686.320	\$ -	\$ 2.686.320	\$ -	\$ 5.372.640	\$ -
Artículos de Oficina	\$ 5.400.000	\$ -	\$ 5.400.000	\$ -	\$ 10.800.000	\$ -
Viajes-viático	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 818.904	\$ 6.000.000	\$ 818.904
Ceremonia		\$ -	\$ 800.000	\$ -	\$ 800.000	\$ -
Congresos de reclutamiento y selección de talento inclusivo		\$ -	\$ 1.000.000	\$ 180.000	\$ 1.000.000	\$ 180.000
Certificaciones ETAPP		\$ -	\$ 8.000.000	\$ 100.430	\$ 8.000.000	\$ 100.430
Plataforma Zoom para transmisión de clase en vivo	\$ 543.750	\$ -	\$ 543.750	\$ 543.750	\$ 1.087.500	\$ 543.750
Plataforma Moodle para estudio de beneficiarios/as	\$ 543.750	\$ -	\$ 543.750	\$ 543.750	\$ 1.087.500	\$ 543.750
Gastos Recursos Humanos						
Director/a General	\$ 20.400.000	\$ -	\$ 20.400.000	\$ 15.000.000	\$ 40.800.000	\$ 15.000.000
Director/a de Gestión Financiera y Administrativa	\$ 20.400.000	\$ -	\$ 20.400.000	\$ 15.000.000	\$ 40.800.000	\$ 15.000.000
Coordinador/a General	\$ 15.600.000	\$ -	\$ 15.600.000	\$ 8.500.000	\$ 31.200.000	\$ 8.500.000
Coordinador/a Académico	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000	\$ 9.200.000	\$ 30.000.000	\$ 9.200.000
Coordinador/a Inclusión Laboral	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -
Docente Inglés Básico	\$ 8.500.000	\$ -	\$ 6.800.000	\$ 5.900.000	\$ 15.300.000	\$ 5.900.000
Docente Inglés Intermedio-Vespertino	\$ 8.500.000	\$ -	\$ 6.800.000	\$ -	\$ 15.300.000	\$ -
Co Docente Educador/a Diferencial Básico	\$ 5.600.000	\$ -	\$ 8.400.000	\$ 5.500.000	\$ 14.000.000	\$ 5.500.000
Co Docente Educador/a Diferencial Intermedio-Vespertino	\$ 5.600.000	\$ -	\$ 8.400.000	\$ -	\$ 14.000.000	\$ -
Mentor/a Taller competencias laborales Regional	\$ 800.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 1.200.000	\$ 4.800.000	\$ 1.200.000
Tutor/a Laboral	\$ 6.500.000	\$ -	\$ 7.800.000	\$ 5.113.324	\$ 14.300.000	\$ 5.113.324
Tutor/a Laboral	\$ 6.500.000	\$ -	\$ 7.800.000	\$ 4.598.768	\$ 14.300.000	\$ 4.598.768
Tutor/a Laboral	\$ 6.500.000	\$ -	\$ 7.800.000	\$ 5.913.376	\$ 14.300.000	\$ 5.913.376
Tutor/a Laboral		\$ -	\$ 5.200.000	\$ -	\$ 5.200.000	\$ -
Tutor/a Laboral		\$ -	\$ 5.200.000	\$ -	\$ 5.200.000	\$ -
Tutor/a Laboral		\$ -	\$ 5.200.000	\$ -	\$ 5.200.000	\$ -
Tutor/a Laboral		\$ -	\$ 5.200.000	\$ -	\$ 5.200.000	\$ -
Asistente de Coordinación Formativo	\$ 6.600.000	\$ -	\$ 6.600.000	\$ 2.955.803	\$ 13.200.000	\$ 2.955.803
Asistente de Coordinación Laboral	\$ 6.600.000	\$ -	\$ 6.600.000	\$ 5.500.000	\$ 13.200.000	\$ 5.500.000
Diseñador/a Instruccional	\$ 4.500.000	\$ -	\$ 4.500.000	\$ 5.593.940	\$ 9.000.000	\$ 5.593.940
Encargado/a de Comunicaciones	\$ 4.800.000	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 10.390.000	\$ 9.600.000	\$ 10.390.000
Diseñador/a Gráfico	\$ 4.500.000	\$ -	\$ 4.500.000	\$ 2.713.667	\$ 9.000.000	\$ 2.713.667
Informático/a	\$ 4.200.000	\$ -	\$ 4.200.000	\$ 3.500.000	\$ 8.400.000	\$ 3.500.000
Administrativo/a	\$ 6.600.000	\$ -	\$ 6.600.000	\$ 6.000.000	\$ 13.200.000	\$ 6.000.000
Administrativo/a	\$ 6.600.000	\$ -	\$ 6.600.000	\$ -	\$ 13.200.000	\$ -
TOTAL GASTO PRESUPUESTADO	\$ 240.467.780	\$ -	\$ 246.643.820	\$ 140.206.950	\$ 487.111.600	\$ 140.206.950

Agregar tantas filas como sea necesario

Anexo B
INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

5. COSTO POR BENEFICIARIO.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido en relación al costo por beneficiario, o para los proyectos de infraestructura costo por m2 según corresponda.

Gasto ejecutado a la Fecha	Número de beneficiarios o M2 a la fecha	Costo por beneficiario/m2
\$ 140.206.950	62	\$ 2.261.402

6. INFORMACIÓN DONACIONES RECIBIDAS

Fecha	Folio Certificado	Empresa	Monto de Donación
27-06-24	73	Ingenieria Civil Vicente SA	\$ 31.702.479
28-06-24	74	Norcontrol Chile SA	\$ 22.080.000
28-06-24	75	Zublin Internacional GMBHChile SPA	\$ 85.560.000
28-06-24	77	Cines e InversionesCineplex LTDA	\$ 11.040.000
28-06-24	78	Inversiones FESA SA	\$ 44.160.000
01-07-24	79	Consortio Constructor BOV SPA	\$ 7.000.000
01-12-24	80	Andinor SPA	\$ 6.000.000
02-12-24	86	Consortio Constructor BOV SPA	\$ 2.000.000
14-01-25	87	ón Educacional Colegio Seminario Pontific	\$ 6.126.000
21-01-25	88	Servicio Equifax Chile Ltda	\$ 12.252.000
23-01-25	89	Cencosud SA	\$ 6.126.000
23-01-25	90	Cencosud Retail SA	\$ 12.252.000
23-01-25	91	Canon SA	\$ 12.252.000
27-01-25	92	DMC Mining Services SPA	\$ 12.252.000
28-01-25	93	Cia Minera Carmen Bajo	\$ 6.126.000
28-01-25	94	Ferrostal Chile SAC	\$ 61.260.000
28-01-25	95	Arrendamiento de Maquinaria SPA	\$ 36.756.000
28-01-25	96	Atlas Copco Chile SPA	\$ 4.096.000
29-01-25	85	Comercial Rio Blanco SPA	\$ 3.063.000
29-01-25	97	Strabag Edilmac Desarrollos Verticales	\$ 6.126.000
29-01-25	98	Maui And Sons SA	\$ 18.378.000
29-01-25	99	Maquinaria ICV SPA	\$ 6.126.000
29-01-25	100	Ingenieria Civil Vicente SA	\$ 24.504.000
30-01-25	81	Soltex Chile SA	\$ 6.126.000
30-01-25	83	San José Constructora Chile SA	\$ 12.252.000
30-01-25	84	Ganadera del Mar Decima Región SA	\$ 14.476.773
TOTAL RECAUDADO AÑO 1 (2024-2025)			\$ 470.092.252

Identificar los certificados de donación relacionados al proyecto que se han emitido a la fecha.

7. ACTIVIDADES PÚBLICAS PROGRAMADAS. Señale fecha de próximas actividades públicas programadas en el marco del proyecto, de las cuales puedan participar autoridades y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

La actividad pública programada en el proyecto "Graduación del Programa Inglés"

01 de julio, proceso de postulación ciclo dos del proyecto

24 de julio, inicio charlas feria inclusión laboral

25 de Julio "Talent Connect", con empresas vinculadas.

06 de agosto Kick Off segundo ciclo.

11 de agosto Inicio de clases segundo ciclo.

En diciembre, segundo Talent Connect, fecha aun por definir.

En enero 2026, aun por definir la semana, realización de ETAAPP