



Informe de Ejecución

Banco de Proyectos

Informe final

FUNDACIÓN DESCÚBREME

Formación de Oficios e Inclusión Nivel Técnico superior para personas con
Discapacidad Cognitiva

[Capacitarte II]

Antecedentes del Proyecto

1. RUT	65.034.895-8.	
2. Registro Folio de la Institución	Nº 412 en Ley N°19.885, sin folio para Ley N°21.015	
3. Fecha de Monitoreo	Enero de 2024 a diciembre 2024	
4. N° de Folio del Proyecto	Nº 2122	
5. Fecha inicio proyecto	Enero 2020	
6. Fecha término proyecto	Diciembre 2025	
7. Número de beneficiarios directos según propuesta	540	
8. Número de beneficiarios directos a la fecha	675 + 15 (alumnos capacitados por FI)	
9. Responsable de la Información	Nombre	Paola Guzmán
	Cargo	Directora de Operaciones, Administración y Finanzas
	Teléfono	+562-26606136
	Correo Electrónico	paola.guzman@descubre.cl
* Indicar la persona a la cual se deberá contactar en caso de requerirse alguna información o documentación adicional para el proceso de monitoreo del proyecto.		

Estado de Avance del Proyecto

1. OBJETIVOS
Objetivo general
Fomentar la competitividad y potencial de inclusión laboral de las personas con discapacidad cognitiva en relación con las demandas actuales del mercado en la Región Metropolitana, a través de formación en un nivel técnico superior y cursos de oficio básicos, en conjunto con el desarrollo de competencias laborales requeridas.
Objetivos específicos
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar en los alumnos, en cada curso que se imparta, la triada de las competencias laborales de acuerdo con las actividades claves específicas para cada oficio: conocimientos, habilidades y dominio técnico y práctico; requerido en oficios de alto impacto y de alta demanda en el mercado laboral actual. 2. Mejorar la calidad de cursos de formación en relación a la metodología que hoy reciben las personas con discapacidad cognitiva, realizando las adecuaciones curriculares óptimas para un nivel técnico superior para este público y su posterior desempeño laboral. 3. Incrementar la demanda laboral de las PcDC a través de la concientización a las empresas, para generar empleos de calidad, con condiciones de contratación dignas que permitan superar la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de este colectivo. Lo que se traduce en inclusiones para las PcDC.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>Para cada una de las actividades comprometidas en el proyecto incorporado al Banco de Proyectos, y que debían ser realizadas durante el presente período de monitoreo, describir lo realizado. Si alguna de las actividades comprometidas no se llevó a cabo, indicar tal hecho y, en la columna "Observaciones", describir las causas por las cuales no pudieron ejecutarse. Toda la información presentada debe ser en base a lo realizado.</i>

Nombre	Descripción	Duración	Lugar de realización
Actualización página web Descúbreme con información del programa	Se actualizó la portada del sitio www.descubreme.cl , la cual tiene como objetivo brindar información respecto a cómo postular y las diferentes etapas de éste. Además, se creó una página de aterrizaje donde se despliega toda la información relativa a esta iniciativa. Se actualiza constantemente con las fechas de inicio nuevas capacitaciones.	4 meses	Región Metropolitana
Campaña en redes sociales	Se realizó campaña de convocatoria en redes sociales (Instagram, Facebook y LinkedIn). La plataforma es capaz de mover una acción de interés y viraliza prácticamente a todos los que estamos en esta red social.	3 meses	Región Metropolitana

Mailing informativo	Se envió un mailing con información del proyecto, entregando información a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad cognitiva, familiares, personas con discapacidad cognitiva, directores/as de escuelas especiales y jefes de UTP.	3 meses	Región Metropolitana
Contacto con interesados	Se realizó contacto telefónico con candidatas/as interesados en el proyecto de manera personalizada, psicólogo del programa encargado de llamar a las personas con discapacidad cognitiva que Fundación Descúbreme tiene en su base de datos, para invitarlas a participar de este proceso. Así también, contactó a quienes se interesaron a través redes sociales o por la página web.	3 meses	Región Metropolitana
Contratación de organismo técnico de capacitación	Se decide contratar a OTEC Descúbreme para gestionar ofertas programáticas, perfil de relatores, supervisión de diseño institucional y evaluaciones. Dado la pandemia mundial de COVID-19, en acuerdo con OTEC se realizan las adaptaciones para llevar a cabo las capacitaciones en modalidad virtual por el periodo 2020 a 2021, facilitando el acceso tecnológico a todos los beneficiarios. Mediada aprobada por el consejo de donaciones.	1 mes	Región Metropolitana
Asesoría para la construcción de material pedagógico de los cursos en Lectura fácil.	Se contrata a consultora que trabajó en la adaptación del material de los cursos oficio básico a Lectura fácil en 2020 - 2021.	6 meses	Región Metropolitana
Evaluación diagnóstica previa a la capacitación	Se aplicó evaluación diagnóstica a los beneficiarios determinando línea de base respecto de los aprendizajes iniciales con que cuentan los participantes.	1 sesión por curso	Región Metropolitana
Realización de la capacitación	Realización de cursos de nivel técnico superior por parte de OTEC Descúbreme, se facilita un notebook y módem de conexión a internet con Banda Ancha Móvil a cada beneficiario, para garantizar su participación efectiva en capacitación.	7 meses	Región Metropolitana

Realización de la capacitación	Realización de cursos HSL y oficios por parte de OTEC Descúbreme según términos de referencia Descúbreme, se entrega Tablet y un módem de conexión a internet con Banda Ancha Móvil a cada beneficiario, para garantizar su participación efectiva en la capacitación.	170 horas	Región Metropolitana
Evaluación final de la capacitación	Se aplica evaluación final a los beneficiarios, determinando niveles de aprendizaje respecto de la línea de base para los participantes.	1 sesión por curso	Región Metropolitana
Finalización y certificación de la capacitación	Se revisa asistencias sobre el 75% y evaluaciones por módulos de cada uno de los participantes, para obtener el certificado de aprobación y certificación del curso.	15 días	Región Metropolitana
Convocatoria empresas	Se invitó a las empresas la Región Metropolitana a través de campañas de marketing, mailing, llamadas, reuniones de Presentación y Webinar.	12 meses	Región Metropolitana
Firma de convenio/anexo	Las empresas participantes firmaron un convenio de corresponsabilidad para asegurar el adecuado cumplimiento del proceso inclusivo.	12 meses	Región Metropolitana
Identificación de los puestos laborales	Se Identificaron los puestos de trabajo, los requerimientos y/o adaptaciones necesarias para el desarrollo adecuado del trabajo en el marco de la inclusión laboral. Al finalizar se genera un informe acabado del puesto laboral, que permita facilitar la búsqueda del perfil más adecuado para ocupar el puesto.	1 día	Región Metropolitana
Propuesta de candidato/a empresa	Se proponen candidatos con un perfil adecuado a la necesidad de la empresa.	1 día	Región Metropolitana

Entrevista de selección	La empresa asesorada por la fundación desarrolla una entrevista normalizada al candidato y determina si es el adecuado para incorporarse a su organización.	1 día	Región Metropolitana
Charla concientización empresas	Se desarrollaron talleres de concientización en empresas (Diversidad e inclusión, discapacidad, marco normativo, inclusión laboral, etc.).	2 horas (en cada empresa participante)	Región Metropolitana
Inclusión laboral	Comienzo del empleo normalizado mediante procesos de inclusión laboral, guiado por el modelo de empleo con apoyo.	3 meses a prueba, tras evaluación contratación indefinida	Región Metropolitana
Acompañamiento y evaluación del proceso de inclusión laboral	Se realizaron visitas de carácter mensual, en ellas se llevó a cabo una evaluación al colaborador por parte del tutor y el colaborador debió desarrollar una auto evaluación en torno al desarrollo de las tareas durante el mes correspondiente. En el caso de requerir acompañamiento especial las empresas deberán comunicarse a la brevedad para encuadrar al colaborador oportunamente.	12 meses	Región Metropolitana
Evaluación final	Tras el tercer mes se realiza un informe global que incorpora recomendaciones en torno al cambio de contrato y los posibles nuevos ingresos. Esto en el marco de una reunión a la cual deben asistir la jefatura y encargado de RRHH.	1 jornada	Región Metropolitana
* Agregar cuantas filas sean necesarias.			

3. REPORTE INDICADORES DEL PROYECTO

		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Ampliación (año 5)	Medios de verificación
4 acciones programadas para convocar a potenciales participantes de cursos e inclusiones.	((N° Actividades de convocatoria a realizadas) / (N° actividades de convocatoria a planificadas)) *100	100%	100%	100%	100%	100%	Reuniones de planificación, fotografías y/o capturas de pantalla de campañas.
100% de participantes seleccionados según cobertura del programa.	((N° participantes seleccionados cumplen con requisitos) / (N° participantes definidos en el programa)) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	Pautas de entrevistas y del proceso de selección.
Material pedagógico de los cursos en lectura fácil.	((N° manuales de cursos de capacitación en lectura fácil) / (N° manuales de cursos de capacitación)) * 100	66%	100%	100%	100%	100%	Manuales en formato lectura fácil 100% oficios básicos se encuentran en formato lectura fácil.
Tasa de alumnos de cursos de nivel técnico superior que realizan práctica simulada.	((N° de personas que participan en práctica simulada) / (N° de personas de los cursos de nivel técnico superior))) *100	100%	100%	100%	100%	100%	Lista asistencia de prácticas simuladas
Tasa de participantes capacitados que se certifican en un oficio.	((N° de personas que se certifican en un oficio) / (N° de personas que se capacitan)) *100	79,8% (99/124)	89% (188/212)	82,4% (253/30)	0%	80% (13/15)	Certificado de cada uno de los participantes que aprueban capacitación.
Tasa de práctica laboral de los alumnos.	((N° de alumnos que realizan práctica) / (N°	0%	0,47%	43	43 (N/A, se inform	(14) 93%	Convenio de práctica laboral

	de alumnos)) *100				a númer o de incli sione s)		
Se contactan a 20 empresas anualmente.	((N° reuniones con empresas realizadas) / (N° reuniones con empresas planificadas)) *100	100%	100%	100%	100%	100%	Actas de reuniones con empresas
100% de las empresas que contratan a PcDC reciben concientización para los colaboradores.	((N° empresas que contratan a PcDC con concientización) / (N° empresas que contratan a PcDC)) *100	100%	100%	100%	100%	100%	Lista de asistencia y fotografías de concientización
Tasa de colocación laboral.	((N° de PcDC colocadas laboralmente) / (N° de PcDC que se capacitan)) *100	2, 4 2%	11%	10,4%	(20)	133%	Contrato de trabajo
Tasa de participantes que realizan proceso de certificación de Chile Valora.	((N° de participantes que realizan proceso de certificación de Chile Valora) / (N° de participantes que fueron insertados laboralmente)) *100	0	0	10%	10% (2/20)	20% (4/20)	Listado de inscritos en certificación Chile Valora
Tasa de acompañamiento post inserción laboral.	((N° de personas incluidas con acompañamiento) / (N° de personas	100%	91%	100%	100%	100%	Pautas de acompañamiento y evaluación de tutor y jefatura durante los 12 meses

	incluidas)) *100						
Tasa de personas contratadas que pasan a contrato indefinido.	((Nº de personas con contrato indefinido) / (Nº de personas contratadas)) *100	0%	33,3%	6,25%	65%	18/20 90%	Copia cartola de AFP o certificado de antigüedad laboral de la empresa
Tasa de personas contratadas que permanece al menos un año en la empresa que fueron contratados.	((Nº de personas contratadas con un año o más de Antigüedad laboral) / (Nº de Personas contratadas)) *100	0	33,3% (1/3)	6,25% (2/32)	65% 13/20	70% 14/20	Copia cartola de AFP o certificado de antigüedad laboral de la empresa
Puede seguir ingresando tantos indicadores como sea necesario							

4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).

Ítem de gasto	Periodo1		Periodo 2		Periodo 3	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
Gastos Bienes y Servicios						
Curso Especializado	\$149.184.000	\$149.184.000	\$628.704.000	\$628.704.000	\$404.928.000	\$404.928.000
Curso clásico	\$98.175.000	\$98.175.000	\$105.825.000	\$105.825.000	\$216.750.000	\$216.750.000
Serv.de inclusión Laboral	\$5.219.259	\$5.219.259	\$30.010.741	\$30.010.741	\$41.754.075	\$41.754.075
Serv. de Concientizaciones	\$1.660.000	\$1.660.000	\$7.304.000	\$7.304.000	\$10.624.000	\$10.624.000
Gastos de Administración	\$347.910	\$347.910	\$2.224.812	\$2.224.812	\$2.089.529	\$2.089.529
Promoción, impresión y difusión	\$5.499.130	\$5.499.130	\$1.000.000	\$1.000.000	\$4.069.880	\$4.069.880
Asesoría Informática	\$18.000.000	\$18.000.000	\$18.000.000	\$18.000.000	\$9.559.227	\$9.559.227
Easy to read	\$3.635.450	\$3.635.450	\$0	\$0	\$3.650.004	\$3.650.004
Serv. Certificación Chile Valora	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150.040	\$150.040
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	\$281.720.749	\$281.720.749	\$793.068.553	\$793.068.553	\$693.574.755	\$693.574.755
Gastos Recursos Humanos						
	\$100.701.298	\$100.701.298	\$158.030.114	\$158.030.114	\$151.696.864	\$151.696.864
TOTAL RECURSOS HUMANOS	\$100.701.298	\$100.701.298	\$158.030.114	\$158.030.114	\$151.696.864	\$151.696.864
TOTAL GASTO PRESUPUESTADO	\$382.422.047	\$382.422.047	\$951.098.667	\$951.098.667	\$845.271.619	\$845.271.619

4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).

Ítem de gasto	Período 4		Período 5		TOTAL	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
Gastos Bienes y Servicios						
Curso Especializado	\$42.624.000	\$42.624.000	\$0	\$0	\$1.225.440.000	\$1.225.440.000
Curso clásico	\$0	\$0	\$14.535.000	\$14.535.000	\$435.285.000	\$435.285.000
Serv.de inclusión Laboral	\$32.359.410	\$29.384.432	\$35.229.991	\$26.461.647	\$144.573.476	\$132.830.154
Serv. de Concientizaciones	\$8.233.600	\$7.476.640	\$8.964.000	\$6.732.960	\$36.785.600	\$33.797.600
Gastos de Administración	\$3.405.541	\$3.405.541	\$5.290.230	\$5.290.230	\$13.358.022	\$13.358.022
Promoción, impresión y difusión	\$3.516.390	\$3.516.390	\$3.292.578	\$3.292.578	\$17.377.978	\$17.377.978
Asesoría Informática	\$22.654.303	\$22.654.303	\$5.951.555	\$5.951.555	\$74.165.085	\$74.165.085
Easy to read	\$1.288.626	\$1.288.626	\$0	\$0	\$8.574.080	\$8.574.080
Serv. Certificación Chile Valora	\$2.645.370	\$1.464.100	\$1.738.055	\$800.000	\$4.533.465	\$2.414.140
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	\$116.727.240	\$111.814.032	\$75.001.410	\$63.063.970	\$1.960.092.707	\$1.943.242.059
	\$165.055.968	\$164.787.866	\$47.805.310	\$48.073.411	\$623.289.554	\$623.289.553
TOTAL RECURSOS HUMANOS	\$165.055.968	\$164.787.866	\$47.805.310	\$48.073.411	\$623.289.554	\$623.289.553
TOTAL GASTO PRESUPUESTADO	\$281.783.208	\$276.601.898	\$122.806.720	\$111.137.381	\$2.583.382.261	\$2.566.531.612

Agregar tantas filas como sea necesario

5. COSTO POR BENEFICIARIO.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido en relación al costo por beneficiario, o para los proyectos de infraestructura costo por m2 según corresponda.

Gasto ejecutado a la Fecha	Número de beneficiarios o M2 a la fecha	Costo por beneficiario/m2
\$2.566.531.612	690	\$3.719.611

FECHA DONACION	FOLIO CERTIFICADO	DONANTE	MONTO
30-01-2020	209	SERVICIOS EMPRESARIALES INSERT PRO SPA	\$ 5.418.000
30-01-2020	210	FUNDACION EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON	\$ 7.224.000
31-01-2020	211	LOGISTICA S.A	\$ 16.098.000
30-01-2020	212	ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A	\$ 14.448.000
31-01-2020	213	TECNASIC S.A	\$ 130.032.000
30-01-2020	216	FAMESA EXPLOSIVOS CHILE S.A	\$ 5.418.000
31-01-2020	217	H-E PARTS INTERNATIONAL CHILE SPA	\$ 7.224.000
03-02-2020	214	MINERA MERIDIAN LTDA	\$ 21.672.000
12-02-2020	215	KOMATSU CHILE S.A	\$ 86.496.000
10-03-2020	218	MINERA SPENCE S.A	\$ 28.896.000
10-03-2020	219	MINERA CERRO COLORADO LTDA	\$ 72.240.000
30-10-2020	228	RADIODIFUSION SPA	\$ 7.692.000
06-11-2020	239	AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTDA	\$ 5.769.000
06-11-2020	230	TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A	\$ 5.769.000
06-11-2020	231	CPT WELLBOATS	\$ 5.769.000
20-11-2020	232	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE HUECHURABA LTDA	\$ 2.714.000
20-11-2020	233	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.836.500
26-11-2020	234	DISTRIBUIDORA LOS ROBLES SPA	\$ 4.571.000
27-11-2020	235	CIA. DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y DESARROLLOS FUNCIONALES LTDA	\$ 1.306.000
30-11-2020	236	PRINCIPAL SERVICIOS COPORATIVOS CHILE LTDA.	\$ 23.508.000
03-12-2020	237	KUEHNE NAGEL LTDA	\$ 23.508.000
04-12-2020	238	UNICON CHILE S.A	\$ 7.836.000
11-12-2020	240	FAMESA EXPLOSIVOS CHILE S.A	\$ 7.836.000
15-12-2020	241	NAVIERA AUSTRAL S.A	\$ 3.265.000
15-12-2020	242	INTEREXPORT TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A	\$ 3.918.000
15-12-2020	243	COOPERATIVA AGRICOLA PISQUERA ELQUI LIMITADA	\$ 7.836.000
15-12-2020	244	FUNDACION EDUCACIONAL NETLAND SCHOOL	\$ 653.000
17-12-2020	245	EWOS CHILE ALIMENTOS LIMITADA	\$ 20.057.000
18-12-2020	246	EURO HOLDING S.A	\$ 7.836.000
21-12-2020	247	NUTRIEN AG SOLUTION CHILE S.A	\$ 7.836.000
18-12-2020	248	SERVICIOS EMPRESARIALES INSERT PRO SPA	\$ 4.571.000
21-12-2020	249	SOCIEDAD EDUCACIONAL INMA LTDA.	\$ 653.000
18-12-2020	250	PRINCIPAL AHORRO E INVERSIONES S.A	\$ 7.183.000
21-12-2020	251	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE HUECHURABA LTDA	\$ 2.714.000
21-12-2020	252	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.836.500
23-12-2020	253	SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA	\$ 70.524.000
23-12-2020	267	AGENCIA DE REPRESENTACIONES LTDA	\$ 7.836.000
24-12-2020	268	INGENIERIA DE SISTEMAS Y DESARROLLOS FUNCIONALES	\$ 653.000
24-12-2020	269	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	\$ 7.836.000
24-12-2020	273	LABORATORIOS PRATER S.A	\$ 10.970.400
28-12-2020	254	BECHTEL CHILE LTDA	\$ 81.155.000
28-12-2020	255	BECHTEL CHILE CONSTRUCCION LTDA	\$ 91.842.000
28-12-2020	270	AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTDA	\$ 7.836.000

28-12-2020	271	TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A	\$ 7.836.000
28-12-2020	272	CPT WELLBOATS	\$ 7.836.000
29-12-2020	256	CONSTRUCTORA ARMAS	\$ 24.488.846
29-12-2020	274	BALL CHILE S.A	\$ 7.836.000
29-12-2020	258	ASSOCIATED UNIVERSITIES INC	\$ 15.672.000
29-12-2020	275	AGENCIAS DE ADUANAS BROWNE CIA LTDA	\$ 11.718.000
29-12-2020	260	SCOTIABANK CHILE	\$ 32.000.000
30-12-2020	257	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI	\$ 63.471.500
30-12-2020	259	SCM LUMINA COPPER CHILE	\$ 64.647.000
30-12-2020	261	RELIX S.A	\$ 7.836.000
30-12-2020	262	LOGISTICA S.A	\$ 6.200.000
30-12-2020	263	SACYR ASESORIAS Y DISEÑOS SPA	\$ 7.183.000
30-12-2020	264	CAVOSA CHILE S.A	\$ 5.877.000
30-12-2020	265	TOROMIRO SPA	\$ 46.363.000
30-12-2020	276	FIBROCEMENTOS VOLCAN LTDA	\$ 1.959.000
30-12-2020	279	SOCIEDAD EDUCACIONAL MAGISTER LTDA	\$ 7.183.000
30-12-2020	280	AKZIO CONSULTORES LTDA	\$ 7.836.000
30-12-2020	281	SGS MINERALS S.A	\$ 15.672.000
30-12-2020	282	SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A	\$ 19.590.000
30-12-2020	283	MINERA MERIDIAN LTDA	\$ 27.426.000
30-12-2020	284	SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A	\$ 7.836.000
30-12-2020	285	SISTEMA DE TRANSMISION DEL NORTE S.A	\$ 4.571.000
31-12-2020	286	BHP CHILE INC	\$ 7.021.000
31-12-2020	277	STRABAG SPA	\$ 59.586.250
04-01-2021	287	COORDINADOR INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL	\$ 23.508.000
04-01-2021	296	BERLIAM SPA	\$ 125.376.000
06-01-2021	291	KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A	\$ 2.839.260
06-01-2021	292	KOMATSU HOLDING SOUTH AMERICA LIMITADA	\$ 9.459.000
06-01-2021	293	DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A	\$ 7.614.000
06-01-2021	294	JOY GLOBAL CHILE S.A	\$ 46.888.000
08-01-2021	288	SGS MINERALS S.A	\$ 15.672.000
08-01-2021	289	SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A	\$ 19.590.000
12-01-2021	290	SOC. ORIETTA ARAYA PANGUE E HIJOS Y CIA LTDA	\$ 7.824.000
15-01-2021	297	NOVARED CHILE S.A	\$ 7.836.000
15-01-2021	298	TRULY NOLEN CHILE S.A	\$ 5.224.000
19-01-2021	299	GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA	\$ 31.344.000
21-01-2021	300	EMPRESAS AQUACHILE S.A	\$ 13.060.000
21-01-2021	301	SALMONES CAILIN SPA	\$ 5.224.000
21-01-2021	302	SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A	\$ 5.224.000
22-01-2021	303	BANCO BICE	\$ 65.300.000
22-01-2021	304	BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	\$ 7.836.000
22-01-2021	305	ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A	\$ 13.713.000
25-01-2021	306	PROFIN	\$ 9.142.000
25-01-2021	307	TECNICA NACIONAL DE SERVICIOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	\$ 19.590.000
25-01-2021	308	NATURA COSMETICOS S.A	\$ 7.836.000
26-01-2021	309	SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A	\$ 23.508.000

INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

02-02-2021	310	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 63.371.000
15-02-2021	311	PRINCIPAL AHORRO E INVERSIONES S.A	\$ 7.662.000
15-02-2021	312	PRINCIPAL SERVICIOS CORPORATIVOS CHILE LTDA	\$ 19.733.000
19-04-2021	313	FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA	\$ 31.344.000
30-07-2021	315	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.348.000
30-07-2021	314	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE	\$ 1.348.000
30-08-2021	316	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.348.000
30-08-2021	317	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE	\$ 1.348.000
28-09-2021	318	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.348.000
29-10-2021	321	RDF MEDIA SPA	\$ 8.088.000
29-10-2021	323	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.348.000
02-11-2021	324	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE	\$ 1.348.000
05-11-2021	322	JETSMART SPA	\$ 15.672.000
30-12-2021	370	TECNICA NACIONAL DE SERVICIOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	\$ 13.480.000
30-12-2021	372	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 54.784.000
30-12-2021	379	SOCIEDAD EDUCACIONAL MAGISTER LTDA	\$ 8.088.000
05-01-2022	380	BERLIAM SPA	\$ 188.720.000
23-12-2022	448	PRINCIPAL AHORRO E INVERSIONES S.A	\$ 9.080.000
23-12-2022	449	PRINCIPAL SERVICIOS CORPORATIVOS LTDA	\$ 18.160.000
29-12-2022	460	LABORATORIOS PRATER S.A	\$ 10.400.000
30-12-2022	479	ESMAX DISTRIBUCION	\$ 9.600.000
30-12-2022	489	NATURA COSMETICOS	\$ 8.000.000
30-12-2022	490	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	\$ 9.600.000
30-12-2022	491	ENEL CHILE S.A	\$ 28.800.000
30-12-2022	492	ENEL GREEN POWER CHILE	\$ 19.200.000
30-12-2022	493	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	\$ 30.000.000
30-12-2022	495	COORD. INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO	\$ 28.800.000
25-01-2023	502	KONECRANES CHILE	\$ 19.680.000
27-01-2023	510	TAAG GENETICS	\$ 19.680.000
31-01-2023	511	DELIVERY TECHNOLOGIES SPA	\$ 33.156.135
31-01-2023	512	INV. MINERAS Y GEOLOGICAS LTDA	\$ 5.740.000
31-01-2023	513	MATERIALES Y SOLUCIONES S.A	\$ 8.200.000
01-02-2023	514	FUNDACION ARTURO MERINO BENITEZ	\$ 9.840.000
01-02-2023	515	ENAP REFINERIAS S.A	\$ 32.800.000
28-11-2023	526	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	\$ 30.000.000
01-12-2023	527	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.840.000
01-12-2023	528	SOC. EDUCACIONAL LINCOLN COLLEGE HUECHURABA	\$ 2.760.000
14-12-2023	530	XEROX DE CHILE	\$ 11.040.000
15-12-2023	531	NOVARED CHILE S.A	\$ 8.280.000
11-12-2023	532	FUND. EDUCACIONAL COLEGIO SAGRADO CORAZON - APOQUINDO	\$ 11.040.000
20-12-2023	533	SOC. EDUCACIONAL LINCOLN COLLEGE HUECHURABA	\$ 920.000
29-12-2023	553	COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA	\$ 8.280.000
28-12-2023	556	CONSTRUCTORA LAMPA ORIENTE S.A	\$ 2.760.000
29-12-2023	588	SACYR INDUSTRIAL CHILE S.A	\$ 1.840.000
29-12-2023	589	SACYR ASESORIAS Y DISEÑO SPA	\$ 1.840.000
TOTAL DONACIONES RECIBIDAS			\$ 2.583.257.391



INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Identificar los certificados de donación relacionados al proyecto que se han emitido a la fecha.

7. ACTIVIDADES PÚBLICAS PROGRAMADAS. Señale fecha de próximas actividades públicas programadas en el marco del proyecto, de las cuales puedan participar autoridades y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

No hay actividades programadas para 2025 en Capacitarte II.