



INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Informe de Ejecución

Banco de Proyectos

Informe de avance

FUNDACIÓN DESCÚBREME

Fortaleciendo la inclusión: programa para fomentar la capacitación y la inclusión
en personas con discapacidad cognitiva

[Capacitarte III]

Febrero 2025

Antecedentes del Proyecto

1. RUT	65.034.895-8
2. Registro Folio de la Institución	Nº412 en Ley N°19.885, sin folio para Ley N°21.015
3. Fecha de Monitoreo	Enero 2024 a diciembre 2024
4. N° de Folio del Proyecto	Nº 2510
5. Fecha inicio proyecto	Enero 2022
6. Fecha término proyecto	Diciembre 2025
7. Número de beneficiarios directos según propuesta	1.065
8. Número de beneficiarios directos a la fecha	1425 + 405 (Capacitados por FI)

9. Responsable de la Información	Nombre	Paola Guzmán
	Cargo	Directora de Operaciones, Administración y Finanzas
	Teléfono	+562-26606136
	Correo Electrónico	paola.guzman@descubreme.cl

** Indicar la persona a la cual se deberá contactar en caso de requerirse alguna información o documentación adicional para el proceso de monitoreo del proyecto.*

Estado de Avance del Proyecto

1. OBJETIVOS
Objetivo general
Promover la inclusión laboral sostenible de personas con discapacidad cognitiva a través de la formación en oficios y procesos de incorporación formal al mercado del trabajo a nivel nacional.
Objetivos específicos
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potenciar el perfil de empleabilidad de personas con discapacidad cognitiva, mediante la gestión de procesos de formación, dirigidos a desarrollar competencias y adquirir conocimientos requeridos para su participación en el mercado laboral formal. 2. Aumentar la demanda laboral de personas con discapacidad cognitiva a través de la sensibilización y asesoría directas a empresas. 3. Apoyar a las personas con discapacidad en el proceso de inclusión laboral, así como también en las etapas posteriores para potenciar la permanencia en los puestos de trabajo.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>Para cada una de las actividades comprometidas en el proyecto incorporado al Banco de Proyectos, y que debían ser realizadas durante el presente período de monitoreo, describir lo realizado. Si alguna de las actividades comprometidas no se llevó a cabo, indicar tal hecho y, en la columna "Observaciones", describir las causas por las cuales no pudieron ejecutarse. Toda la información presentada debe ser en base a lo realizado.</i>

Nombre	Descripción	Duración	Lugar de realización
Actualización página web Descúbreme con información del programa	Se actualizó la portada del sitio www.descubreme.cl con slide representativa del programa, que tiene como objetivo brindar información respecto a cómo postular y las diferentes etapas de éste. Se crea una página de aterrizaje dónde se desplegará toda la información relativa a esta iniciativa.	La publicación durará 2 semanas en el sitio web, cada trimestre	Sitio web
Campaña en redes sociales	Se realiza campaña en redes sociales.	La publicación durará 2 semanas en el sitio web, cada trimestre	Facebook, LinkedIn e Instagram
Cápsulas testimoniales	Se contrata los servicios profesionales necesarios, para generar 5 cápsulas audiovisuales de entre 30" y 2,5' que muestren testimonios y experiencias de inclusión tanto de PcD como de empresas, para difusión en web, capacitaciones, seminarios, webinars, etc.	1 mes	Santiago y regiones

Mailing informativo	Se diseña un mailing con información del proyecto, que permite entregar información relativa a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad cognitiva, familiares, personas con discapacidad cognitiva, directores/as de escuelas especiales y jefes de UTP.	Se enviará 1 correo a cada institución durante la ejecución de convocatoria	Santiago y regiones
Contacto con interesados	Se realiza contacto telefónico con candidatos/as interesados en el proyecto. De manera personalizada, A través de llamado telefónico para invitarlas a participar de este proceso. También se toma contacto con quienes se interesaron a través redes sociales o por la página web.	Se realizarán llamados durante todas las semanas de ejecución de convocatoria para los cursos. Los llamados tendrán una duración de 10 minutos	Santiago y regiones
Contratación de organismo técnico de capacitación	Se contrata OTEC para definición de términos de referencia, oferta programática, perfil de relatores, supervisión de diseño instruccional y evaluaciones.	1 vez	Santiago
Asesoría para la construcción de material pedagógico de los cursos en Lectura fácil	Se contrata a consultora que trabaje en la adaptación del material de los cursos a Lectura fácil.	1 vez	Santiago
Prueba de conexión	Se realiza prueba de conexión para los cursos en formato online, con la finalidad de demostrar las utilidades que posee la plataforma y la correcta manera de conexión diario a los cursos.	1 sesión de 30 minutos	Online
Evaluación diagnóstica previo a la capacitación	Se determina línea de base respecto de los aprendizajes iniciales con que cuentan los participantes a través de una prueba de diagnóstico.	1 sesión de 15 minutos por alumno	Online o Presencial
Realización de la capacitación técnico superior	Se ejecutan cursos de nivel técnico superior por parte de OTEC Descúbreme según términos de referencia Descúbreme. Los cursos que se impartirán serán: 1) Técnico en Administración 2) Técnico en informática 3) Higiene y Manipulación de alimentos 4) Técnico en Administración de bodega 5) Técnico en líneas de producción	Los cursos tendrán una duración de 8 meses, con clases de lunes a viernes, 6 horas diarias (en el caso de online, 3hrs asincrónicas. En total, tendrán duración de 1002 horas por curso	Online o presencial
Realización de prácticas simuladas para capacitación técnico superior	Se realiza actividad o guía práctica, respecto a los contenidos revisados durante la clase del día. Esta tiene como foco integrar los contenidos vistos en	2 horas diarias, de lunes a viernes, durante toda la	Online o presencial

	clase de una manera más práctica.	ejecución del curso	
Realización de la capacitación	<p>Se ejecutan cursos Alfabetización digital, apresto laboral y oficios por parte de OTEC Descúbreme según términos de referencia Descúbreme.</p> <p>Los cursos que se impartirán serán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Técnicas de alfabetización digital y apresto laboral (para todos los cursos de oficio) 2) Técnicas de administración básica de bodega 3) Técnicas básicas en el área de Administración 4) Técnicas en el área de producción 5) Operación de venta asistida de perecibles 6) Técnicas de atención en servicios generales 	<p>Los cursos tendrán una duración de 34 días, con clases de lunes a viernes, 5 horas diarias (en el caso de cursos online 2hrs son asincrónicas). En total, tendrán una duración de 170 horas por curso</p>	Online o presencial
Seguimiento de la capacitación técnico superior	<p>Se realiza seguimiento telefónico durante las 3 primeras semanas del curso. Pasado los 15 días, realización de seguimiento mensual a los estudiantes de manera telefónica y/o presencial.</p> <p>También 3 reuniones de evaluación por parte del equipo directo; inicial, intermedia y final donde se determinará lineamientos de apoyo específicos para cada estudiante.</p>	<p>15 minutos por llamado, es decir, por alumno</p>	Online o presencial
Seguimiento de la capacitación	<p>Se realiza seguimiento telefónico durante las 3 primeras semanas del curso. Posteriormente, se continuo seguimiento según criterio establecido.</p> <p>Este seguimiento tiene como objetivo apoyar la motivación de los alumnos y su situación personal, y dar soporte en actividades y dificultades tecnológicas que eventualmente pueden surgir.</p>	<p>15 minutos por llamado, es decir, por alumno</p>	Online
Charla para personas con discapacidad y su principal red de apoyo.	<p>Se realizan charlas destinadas a personas con discapacidad que están realizando cursos de capacitación y su principal red de apoyo, para entregar lineamientos respecto a cómo apoyar y guiar a las PcD en el proceso de transición al mundo laboral.</p>	<p>1 sesión de 1 hora cada una</p>	Online o presencial
Evaluación final de la capacitación	<p>Se determina niveles de aprendizaje respecto de la línea de base para los participantes.</p>	<p>1 sesión de 15 minutos por alumno</p>	Online o presencial

Finalización y certificación de la capacitación	Se revisan asistencias sobre el 75% y evaluación final, para obtener el certificado de aprobación y certificación del curso.	1 hora por cada curso	Online o presencial
Convocatoria empresas	Se convoca a empresas y se invita a realizar inclusiones a las empresas presentes en las distintas regiones del país través de campañas de marketing, mailing, llamadas, reuniones de presentación.	12 meses	Online o presencial
Charla concientización abierta para empresas	Se ejecutan charlas de concientización de 1 hora de duración a los colaboradores de las empresas con el fin de crear una cultura inclusiva y promover la inclusión laboral.	1 sesión de 1 hora	Online o presencial
Firma de convenio/anexo	Se firma un convenio de colaboración para asegurar el adecuado cumplimiento del proceso de intermediación según el modelo Descúbreme.	12 meses	Online o presencial
Identificación de los puestos laborales	Se identifican los puestos de trabajo, los requerimientos y/o adaptaciones necesarias para el desarrollo adecuado del trabajo en el marco de la inclusión laboral. Al finalizar se generará un informe acabado del puesto laboral, que permita facilitar la búsqueda del perfil más adecuado para ocupar el puesto.	1 hora por cada puesto de trabajo	Online o presencial
Propuesta de candidato/a empresa	Se propone un perfil adecuado a la necesidad de la empresa.	No Aplica	Online o presencial
Entrevista de selección	La empresa asesorada por la fundación desarrollará una entrevista de selección de candidatos, donde determinará si el postulante es la persona adecuada para incorporarse a su organización. En esta, el candidato con discapacidad será acompañado por Descúbreme ya sea de manera remota y/o presencial.	1 sesión de 30 minutos por cada candidato presentado	Online o presencial en las dependencias de la empresa
Charla de concientización a empresa	Se ejecuta charla de concientización para el equipo de trabajo directo, con el objetivo de promover y facilitar la inclusión laboral. En esta, se desmitificarán creencias asociadas a la discapacidad, se hablará respecto al uso correcto del lenguaje, se identificarán barreras y se entregarán tips para favorecer y apoyar al colaborador con discapacidad.	1 sesión de 1 hora	Online o en las dependencias de la empresa

Colocación laboral	Se inicia el empleo normalizado y acompañamiento el primer día de trabajo.	1 hora por cada beneficiario incluido	Online o en las dependencias de la empresa
Acompañamiento y evaluación del proceso de inclusión laboral	Los primeros 3 meses, se realiza seguimiento de carácter mensual. Posteriormente, se realiza seguimiento al mes 6 y mes 12. En estos seguimientos se llevará a cabo una evaluación al colaborador por parte del tutor y a su vez, el colaborador deberá desarrollar una auto evaluación en torno al desarrollo de las tareas durante el mes correspondiente.	1 hora por cada reunión y/o visita	Online o en las dependencias de la empresa
Taller para empresas	Se realiza taller de concientización de 2 horas de duración para entre 15 y 20 participantes con contenidos como: diversidad e inclusión, discapacidad, marco normativo, inclusión laboral, ajustes razonables. Dirigido a equipos de RRHH y/o líderes de equipos en los que se realizarán inclusiones, con el propósito de entregarles más y mejores herramientas para un óptimo proceso de inclusión para la PcD.	2 horas	Online o en las dependencias de la empresa
Evaluación final	Se realiza un informe global para finalizar el proceso de seguimiento en el cual se hará un resumen del proceso de inclusión del colaborador. Además, se incorporará recomendaciones en torno a las proyecciones de la PcD en la empresa, considerando posibles ascensos, aumentos de sueldo u otros según corresponda, con el fin de favorecer el desarrollo profesional de la persona con discapacidad al interior de la empresa.	1 hora en reunión y/o visita	Online o en las dependencias de la empresa
Taller outplacement	Se ejecuta taller para personas con discapacidad cognitiva que han sido parte del mercado laboral, pero que por distintas razones actualmente no se encuentran trabajando. En este, se entregarán herramientas para identificar intereses, habilidades, fortalezas y oportunidades de mejora con la finalidad de orientar a las personas en su nueva búsqueda y postulación laboral.	Cada taller tendrá una duración de 1 hora	Online o en las dependencias de Descúbreme
Taller desarrollo de carrera laboral	Se ejecuta taller para personas con discapacidad cognitiva que son parte del mercado laboral. En este, se entregarán herramientas para que las personas con discapacidad puedan tener la oportunidad de postular a nuevos cargos, así como participar de procesos de capacitación interna y solicitar aumentos de sueldo.	Cada taller tendrá una duración de 1 hora	Online o en las dependencias de Descúbreme

Desayunos y/ o webinars	Se generan instancias formativas y de camaradería de entre 1-2 horas de duración en las que se reúnan representantes del sector público, privado y sociedad civil, como autoridades, empresas, comunidad educativa y ciudadanía en general con el propósito de promover el proyecto e instar la participación en las actividades e inclusiones.	2 horas	Online o presencial en las capitales regionales del país
* Agregar cuantas filas sean necesarias.			

3. REPORTE INDICADORES DEL PROYECTO

Reportar el estado de avance de los indicadores comprometidos.

Nombre del Indicador	Fórmula de cálculo	Metas proyectadas				Medios de Verificación
		T1 = año 1	T2 = año 2	T3 = año 3	T4 = año 4	
Convocatoria	$((N^{\circ} \text{ actividades de convocatoria realizadas}) / (10 \text{ actividades de convocatoria planificadas})) * 100$	100%	100%	100%		Reuniones de planificación, fotografías y/o capturas de pantalla de campañas.
Selección	$((N^{\circ} \text{ participantes seleccionados cumplen con requisitos}) / (N^{\circ} \text{ participantes definidos en el programa})) * 100$	100%	100%	100%		Pautas de entrevistas y del proceso de selección.
Prácticas simuladas	$((N^{\circ} \text{ de personas que participan en práctica simulada}) / (N^{\circ} \text{ de personas de los cursos de nivel técnico superior})) * 100$	100%	100%	100%		Lista asistencia de prácticas simuladas.
Capacitación en oficios	$((N^{\circ} \text{ de personas que se certifican en un oficio}) / (N^{\circ} \text{ de personas que inician su proceso de capacitación en el curso})) * 100$	72.8%	93%	90%		Certificado de cada uno de los participantes que aprueban capacitación.
Concientización a empresas	$((N^{\circ} \text{ empresas que contratan a PcDC con concientización}) / (N^{\circ} \text{ empresas que contratan a PcDC sin concientización})) * 100$	100%	100%	100%		Lista de asistencia y fotografías de concientización.
Colocación laboral	$((N^{\circ} \text{ de PcDC colocadas laboralmente}) / (N^{\circ} \text{ de de beneficiarios totales del proyecto})) * 100$	3,6% 16/439	2,8% 19/678	5,1% 25/490		Análisis de Puesto de Trabajo y Contrato de trabajo
Acompañamiento post inserción laboral	$((N^{\circ} \text{ de personas incluidas con acompañamiento}) / (N^{\circ} \text{ de personas incluidas})) * 100$	100%	100%	100%		Pautas de acompañamiento y evaluación de tutor y Jefatura
Permanencia en el puesto laboral	$((N^{\circ} \text{ de personas contratadas con 6 meses de antigüedad laboral}) / (N^{\circ} \text{ de personas contratadas})) * 100$	6,3% 1/16	52% 10/19 3 (2022) 7	76% (19/25)		Copia cartola de AFP o certificado de antigüedad laboral de la empresa.



INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

			(2023)			
Puede seguir ingresando tantos indicadores como sea necesario						

4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).

Ítem de gasto	Periodo1		Periodo 2		Periodo 3	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
Gastos Bienes y Servicios						
Capacitación Oficio – HSL	\$263.925.000	\$263.925.000	\$279.990.000	\$279.990.000	\$261.630.000	\$319.770.000
Servicio de capacitación (Cursos Técnico Superior (especializados)	\$316.800.000	\$316.800.000	\$521.611.200	\$521.611.200	\$279.892.800	\$270.864.000
Servicio de obtención Credencial	\$26.000.000	\$26.000.000	\$28.500.000	\$28.500.000	\$22.800.000	\$27.360.000
Servicios de Inclusión laboral	\$20.877.037	\$20.877.037	\$28.262.293	\$28.262.293	\$98.174.282	\$37.187.233
Servicios de concientizaciones	\$4.160.000	\$4.160.000	\$5.631.600	\$5.631.600	\$19.562.400	\$7.410.000
Servicios de concientizaciones abiertas	\$15.750.000	\$15.750.000	\$9.177.000	\$9.177.000	\$0	\$0
Talleres para empresas	\$8.800.000	\$8.800.000	\$14.592.000	\$14.592.000	\$2.736.000	\$2.736.000
Taller para PcD	\$4.800.000	\$4.800.000	\$5.472.000	\$5.472.000	\$5.472.000	\$5.472.000
Webinar/Desayunos	\$3.600.000	\$3.600.000	\$6.156.000	\$6.156.000	\$14.364.000	\$5.472.000
Accesibilidad	\$3.242.253	\$3.242.253	\$0	\$0	\$0	\$0
Registro gráfico casos de éxito (Vídeos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.663.500
Marketing y Comunicaciones	\$2.400.000	\$2.400.000	\$2.736.000	\$2.736.000	\$3.072.000	\$3.072.000
Telefonía (Celular / Fija)	\$661.790	\$661.790	\$516.402	\$516.402	\$1.225.129	\$960.592
Arriendo de Oficina	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.700.000	\$5.700.000	\$6.400.000	\$6.400.000
Equipamiento informático /Plataforma	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.169.617	\$2.169.617	\$2.390.383	\$2.390.383
Gastos básicos	\$3.997.652	\$3.997.652	\$66.667	\$4.536.198	\$0	\$0
Materiales de Oficina	\$122.417	\$122.417	\$658.315	\$658.315	\$684.000	\$257.736
Impresora	\$1.200.000	\$1.200.000	\$1.255.991	\$1.255.991	\$800.000	\$800.000
Envío de materiales	\$443.086	\$443.086	\$339.423	\$339.423	\$285.000	\$220.956
Gastos de Viajes – Viáticos	\$902.110	\$902.110	\$-156.463	\$-156.463	\$3.249.000	\$0
Movilización y traslado	\$331.485	\$331.485	\$1.052.476	\$1.052.476	\$0	\$0
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	\$685.012.830	\$685.012.830	\$913.730.521	\$918.200.052	\$722.736.994	\$693.036.400
Gastos Recursos Humanos						
Terapeuta Ocupacional Cursos	\$4.195.126	\$4.195.126	\$2.235.193	\$2.235.193	\$8.424.695	\$8.453.684
Terapeuta Ocupacional Inclusión	\$11.700.000	\$11.700.000	\$15.352.794	\$15.352.794	\$9.838.638	\$9.206.346
Profesional de Selección	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.436.927	\$19.626.638
Apoyo TO	\$7.613.049	\$7.613.049	\$5.481.058	\$5.481.058	\$12.123.743	\$13.082.858
Coordinador Curso	\$0	\$0	\$12.493.389	\$12.493.389	\$13.016.626	\$13.016.626
Consultor Senior	\$17.202.422	\$17.202.422	\$21.391.235	\$21.391.235	\$26.768.323	\$26.768.323
Consultor GEI	\$22.649.120	\$22.649.120	\$23.309.540	\$23.309.540	\$20.330.470	\$21.871.782
Asistente Administración	\$10.140.000	\$10.140.000	\$11.559.600	\$11.559.600	\$12.979.200	\$12.979.200
Contador	\$7.740.447	\$7.740.447	\$8.824.110	\$8.824.110	\$9.907.771	\$9.907.771
TOTAL RECURSOS HUMANOS C/ APORTE GRUPO DESCUBREME	\$81.240.164	\$81.240.164	\$100.646.919	\$100.646.919	\$133.826.393	\$134.913.228



INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

TOTAL GASTO PRESUPUESTADO	\$766.252.994	\$766.252.994	\$1.014.377.440	\$1.018.846.971	\$856.563.387	\$827.949.628
----------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).

Ítem de gasto	Periodo 4		TOTAL	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
Gastos Bienes y Servicios				
Capacitación Oficio – HSL	58.140.000		\$863.685.000	\$863.685.000
Servicio de capacitación (Cursos Técnico Superior (especializados))	\$90.288.000		\$1.208.592.000	\$1.109.275.200
Servicio de obtención Credencial	\$4.560.000		\$81.860.000	\$81.860.000
Servicios de Inclusión laboral	\$533.773.602		\$681.087.214	\$86.326.563
Servicios de concientizaciones	\$106.360.800		\$135.714.800	\$17.201.600
Servicios de concientizaciones abiertas	\$6.384.000		\$31.311.000	\$24.927.000
Talleres para empresas	\$0		\$26.128.000	\$26.128.000
Taller para PcD	\$0		\$15.744.000	\$15.744.000
Webinar/Desayunos	\$4.368.000		\$28.488.000	\$15.228.000
Accesibilidad	\$0		\$3.242.253	\$3.242.253
Registro gráfico casos de éxito (Vídeos)	\$4.364.000		\$4.364.000	\$2.663.500
Marketing y Comunicaciones	\$4.500.000		\$12.708.000	\$8.208.000
Telefonía (Celular / Fija)	\$1.500.000		\$3.903.321	\$2.138.784
Arriendo de Oficina	\$6.400.000		\$23.500.000	\$17.100.000
Equipamiento informático /Plataforma	\$3.000.000		\$9.560.000	\$6.560.000
Gastos básicos	\$3.600.000		\$7.664.319	\$8.533.850
Materiales de Oficina	\$2.000.000		\$3.464.732	\$1.038.468
Impresora	\$1.314.307		\$4.570.298	\$3.255.991
Envío de materiales	\$600.000		\$1.667.509	\$1.003.465
Gastos de Viajes – Viáticos	\$2.500.000		\$6.494.647	\$745.647
Movilización y traslado	\$1.000.000		\$2.383.961	\$1.383.961
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	\$834.652.709	\$0	\$3.156.133.054	\$2.296.249.282
Gastos Recursos Humanos				
Terapeuta Ocupacional Cursos	\$13.595.040		\$28.450.054	\$14.884.003
Terapeuta Ocupacional Inclusión	\$33.155.620		\$70.047.052	\$36.259.140
Profesional de Selección	\$26.932.624		\$47.369.551	\$19.626.638
Apoyo TO	\$20.736.000		\$45.953.850	\$26.176.965
Coordinador Curso	\$20.736.000		\$46.246.015	\$25.510.015
Consultor Senior	\$21.643.996		\$87.005.976	\$65.361.980
Consultor GEI	\$18.848.360		\$85.137.490	\$67.830.442
Asistente Administración	\$10.127.696		\$44.806.496	\$34.678.800
Contador	\$11.634.607		\$38.106.935	\$26.472.328
TOTAL RECURSOS HUMANOS C/ APOORTE GRUPO DESCUBREME	\$177.409.943	\$0	\$493.123.418	\$316.800.311
TOTAL GASTO PRESUPUESTADO	\$1.012.062.652	\$0	\$3.649.256.473	\$2.613.049.593

Agregar tantas filas como sea necesario

5. COSTO POR BENEFICIARIO.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido en relación al costo por beneficiario, o para los proyectos de infraestructura costo por m2 según corresponda.

Gasto ejecutado a la Fecha	Número de beneficiarios o M2 a la fecha	Costo por beneficiario/m2
\$2.613.049.593	1.830	\$1.427.896

6. INFORMACIÓN DONACIONES RECIBIDAS			
Fecha	Folio Certificado	Empresa	Monto de Donación
29-11-2021	325	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.348.000
29-11-2021	326	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE	\$ 1.348.000
30-11-2021	327	ASP CHILE S.A	\$ 4.718.000
02-12-2021	328	ASSOCIATED UNIVERSITIES INC	\$ 16.176.000
14-12-2021	329	SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A	\$ 7.414.000
17-12-2021	330	ORAFIT CHILE S.A	\$ 8.088.000
17-12-2021	331	ESMAX DISTRIBUCION SPA	\$ 8.100.000
17-12-2021	332	ACCIONA ENERGIA CHILE SPA	\$ 5.392.000
20-12-2021	333	KUEHNE + NAGEL LIMITADA	\$ 20.894.000
22-12-2021	334	BLUE EXPRESS S.A	\$ 1.173.000
23-12-2021	335	AGENCIA DE ADUANAS BROWNE LTDA	\$ 18.620.000
23-12-2021	336	BALL CHILE S.A	\$ 8.088.000
23-12-2021	337	LABORATORIOS PRATER S.A	\$ 7.414.000
23-12-2021	338	PROCESADORA CAILIN SPA	\$ 674.000
23-12-2021	339	EMPRESAS AQUACHILE S.A	\$ 2.022.000
23-12-2021	340	EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA	\$ 674.000
23-12-2021	341	FUNDACION EDUCACIONAL NETLAND SCHOOL	\$ 5.392.000
24-12-2021	342	MINERA MERIDIAN LTDA	\$ 36.396.000
24-12-2021	343	PRINCIPAL SERVICIOS COPORATIVOS CHILE LTDA	\$ 12.630.000
24-12-2021	344	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.348.000
24-12-2021	345	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE	\$ 1.348.000
17-12-2021	346	NAVIERA AUSTRAL S.A	\$ 8.088.000
24-12-2021	347	MINERA EL ABRA	\$ 64.704.000
28-12-2021	348	SOCOFAR S.A	\$ 6.740.000
27-12-2021	349	FLUOR CHILE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	\$ 2.927.750
29-12-2021	350	LINDE GAS CHILE S.A	\$ 2.022.000
29-12-2021	351	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	\$ 8.762.000
28-12-2021	352	BARO SPA	\$ 8.088.000
23-12-2021	353	EWOS CHILE ALIMENTOS LIMITADA	\$ 6.066.000
29-12-2021	354	PRINCIPAL AHORRO E INVERSIONES S.A	\$ 8.000.000
29-12-2021	355	AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTDA	\$ 8.088.000
29-12-2021	356	TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A	\$ 8.088.000
29-12-2021	357	CPT WELLBOATS	\$ 8.088.000
30-12-2021	358	PRINAL LTDA	\$ 5.176.000
29-12-2021	359	CPT REMOLCADORES S.A	\$ 674.000
30-12-2021	360	GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA	\$ 8.088.000

30-12-2021	361	SOCIEDAD ORIETTA ARUA PANGUE E HIJOS Y CIA LTDA	\$ 21.568.000
30-12-2021	362	ZUBLIN INTERNATIONAL GNBH CHILE SPA	\$ 35.131.500
30-12-2021	364	TOROMIRO SPA	\$ 32.352.000
30-12-2021	365	RIMU SPA	\$ 4.718.000
30-12-2021	366	FAMESA EXPLOSIVOS CHILE S.A	\$ 674.000
21-12-2021	367	SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A	\$ 8.088.000
30-12-2021	368	BANCO BICE	\$ 27.858.667
30-12-2021	369	MUELLAJE STI	\$ 16.176.000
30-12-2021	371	CORPORACION EDUC DE LA SOC. NACIONAL DE AGRIC	\$ 8.088.000
30-12-2021	373	NOVARED CHILE S.A	\$ 8.088.000
30-12-2021	374	CONSTRUCTORA ARMAS	\$ 16.176.000
30-12-2021	375	SACYR ASESORIAS Y DISEÑOS SPA	\$ 2.696.000
30-12-2021	376	MINERA ESCONDIDA LTDA	\$ 59.986.000
30-12-2021	377	BHP CHILE INC	\$ 8.088.000
30-12-2021	381	COORDINADOR INDEPENDIENTE DEL SIST ELECTRICO	\$ 24.264.000
30-12-2021	384	BECHTEL CHILE CONSTRUCCION LTDA	\$ 195.460.000
30-12-2021	385	BECHTEL CHILE LTDA	\$ 14.828.000
11-01-2022	388	MINERA GOLD FIELDS SALARES NORTE SPA	\$ 16.176.000
25-01-2022	395	KOMATSU CHILE S.A	\$ 45.412.000
18-02-2022	400	ENEL CHILE S.A	\$ 26.600.000
18-02-2022	401	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	\$ 4.200.000
18-02-2022	402	ENEL GREEN POWER CHILE S.A	\$ 8.400.000
25-02-2022	403	ENEL X CHILE SPA	\$ 1.400.000
08-03-2022	404	TECHINT CHILE S.A	\$ 80.088.333
16-03-2022	405	PROCLEANMG SPA	\$ 2.100.000
22-04-2022	406	TOYOTA CHILE S.A	\$ 6.066.000
25-04-2022	407	ASESORIAS Y GESTION DE PROCESOS S.A	\$ 2.800.000
29-04-2022	409	COMPAÑÍA PORTUARIA MEJILLONES	\$ 8.400.000
04-05-2022	411	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 4.560.000
04-05-2022	412	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE HUECHURABA	\$ 3.040.000
27-05-2022	413	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.140.000
27-05-2022	414	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE HUECHURABA	\$ 760.000
30-06-2022	415	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.140.000
30-06-2022	416	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE HUECHURABA	\$ 760.000
05-08-2022	417	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.140.000
05-08-2022	418	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE HUECHURABA	\$ 760.000
05-08-2022	419	ASESORIA Y GESTION DE PROCESOS S.A	\$ 2.400.000
26-08-2022	421	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.140.000
26-08-2022	420	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE HUECHURABA	\$ 760.000
30-09-2022	422	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.140.000
30-09-2022	423	SOC. EDUCACIONAL LINCOLN COLLEGE HUECHURABA	\$ 760.000
07-11-2022	424	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 2.446.667
07-11-2022	425	SOC. EDUCACIONAL LINCOLN COLLEGE HUECHURABA	\$ 920.000
14-11-2022	426	B. BOSCH S.A	\$ 11.760.000

30-11-2022	427	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 2.446.667
30-11-2022	428	SOC. EDUCACIONAL LINCOLN COLLEGE HUECHURABA	\$ 920.000
05-12-2022	430	SOC. CONTRACTUAL MINERA EL ABRA	\$ 49.200.000
05-12-2022	429	DISTRIBUIDORA LOS ROBLES	\$ 800.000
06-12-2022	431	ASESORIAS Y GESTION DE PROCESOS S.A	\$ 1.600.000
14-12-2022	432	ASSOCIATED UNIVERSITIES, INC	\$ 19.200.000
16-12-2022	433	ACL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	\$ 1.600.000
19-12-2022	434	KUEHNE NAGEL LTDA	\$ 9.600.000
19-12-2022	435	EWOS CHILE ALIMENTOS LIMITADA	\$ 5.600.000
19-12-2022	436	FUNDACION EDUCACIONAL NETLAND SCHOOL	\$ 9.600.000
20-12-2022	437	CONSTRUCTORA CBI SPA	\$ 5.600.000
21-12-2022	438	MINERA GOLD FIELDS SALARES NORTE SPA	\$ 15.200.000
21-12-2022	439	EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA	\$ 800.000
21-12-2022	440	GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE CHILE	\$ 4.800.000
23-12-2022	441	PROCESADORA CAILIN SPA	\$ 800.000
23-12-2022	442	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUMPRUM	\$ 79.620.000
23-12-2022	443	CIA PORTUARIA MEJILLONES S.A	\$ 9.600.000
23-12-2022	444	DESPEGAR.COM CHILE SPA	\$ 18.400.000
23-12-2022	447	CONSTRUCTORA PEHUENCHE LIMITADA	\$ 3.200.000
27-12-2022	450	MUELLAJE STI	\$ 19.200.000
27-12-2022	451	EMPRESA MUELLAJE DEL MAIPO	\$ 29.600.000
27-12-2022	452	PRINAL LTDA	\$ 1.600.000
27-12-2022	453	COSMETICOS AVON	\$ 3.200.000
28-12-2022	454	SOC. INDUSTRIAL PIZARREÑO	\$ 19.200.000
28-12-2022	455	SOC. INDUSTRIAL ROMERAL	\$ 9.600.000
28-12-2022	456	EBEMA S.A	\$ 15.200.000
28-12-2022	457	SOC. EDUCACIONAL MAGISTER LTDA	\$ 9.600.000
28-12-2022	458	ESVAL S.A	\$ 2.400.000
29-12-2022	459	BERLIAM SPA	\$ 28.800.000
29-12-2022	460	SCYR FACILITIES S.A	\$ 2.400.000
29-12-2022	461	SOC EDUCACIONAL INMA LTDA	\$ 7.200.000
29-12-2022	463	AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL	\$ 9.600.000
29-12-2022	464	TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN	\$ 9.600.000
29-12-2022	465	CPT WELLBOATS	\$ 800.000
30-12-2022	466	MINERA FLORIDA LTDA	\$ 15.200.000
30-12-2022	467	CORP EDUCACIONAL DE LA SOC NAC DE AGR	\$ 10.400.000
30-12-2022	469	BANCO BICE	\$ 28.000.000
30-12-2022	470	NOVARED CHILE S.A	\$ 9.600.000
30-12-2022	471	TRANSPORTE PUELCHE S.A	\$ 9.600.000
30-12-2022	473	CHAMPIÑONES ABRANTES S.A	\$ 24.000.000
30-12-2022	474	GUANACO COMPAÑÍA MINERA	\$ 3.200.000
30-12-2022	475	TECNOLOGIAS COBRA LIITADA	\$ 41.600.000
30-12-2022	476	CORP EDUCACIONAL BC	\$ 2.446.667
30-12-2022	477	SOC. EDUCACIONAL COLLEGE HUECHURABA	\$ 920.000

30-12-2022	478	INGENIERIA Y DESARROLLOS MINEROS	\$ 4.000.000
30-12-2022	480	J.E.J INGENIERIA	\$ 14.400.000
30-12-2022	481	CORP. INST. NAC DE CAP. PROFESIONAL INACAP	\$ 27.245.000
30-12-2022	483	LINDE GAS CHILE S.A	\$ 2.400.000
30-12-2022	484	SOC. ORIETTA ARUA	\$ 10.400.000
30-12-2022	485	TERMINAL DE EXPORTACION INTERNACIONAL	\$ 4.000.000
30-12-2022	486	TECNICA NACIONAL DE ING Y CONSTRUCCION	\$ 25.600.000
30-12-2022	487	BECHTEL CHILE CONSTRUCCION	\$ 14.400.000
30-12-2022	488	BCL	\$ 3.200.000
20-01-2023	498	JOY GLOBAL S.A	\$ 16.815.000
20-01-2023	499	KOMATSU CHILE S.A	\$ 9.475.000
20-01-2023	501	CORP INST NACIONAL INACAP	\$ 18.156.667
27-01-2023	505	ORAFITI CHILE S.A	\$ 9.840.000
27-01-2023	506	AUSENCO CHILE LTDA	\$ 38.400.000
26-05-2023	516	MARSH S.A CORREDORES DE SEGUROS	\$ 13.120.000
29-06-2023	518	SOC. EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE	\$ 5.520.000
29-06-2023	517	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 3.680.000
12-07-2023	519	GRUPO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA	\$ 880.000
31-07-2023	520	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 3.680.000
11-08-2023	521	BAKELS CHILE S.A	\$ 10.560.000
30-08-2023	523	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 3.680.000
02-10-2023	524	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 3.680.000
31-10-2023	525	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$ 1.840.000
21-12-2023	534	NUTRISCO CHILE S.A	\$ 7.360.000
27-12-2023	537	SOC. INDUSTRIAL PIZARREÑO	\$ 33.120.000
27-12-2023	538	SOC. INDUSTRIAL ROMERAL S.A	\$ 22.080.000
27-12-2023	539	NEW TECH COPPER	\$ 33.120.000
28-12-2023	540	IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A	\$ 3.680.000
28-12-2023	541	ASSOCIATED UNIVERSITIES INC	\$ 22.080.000
28-12-2023	542	BECHTEL CHILE CONSTRUCCION LTDA	\$ 453.560.000
28-12-2023	543	BECHTEL CHILE LTDA	\$ 4.600.000
28-12-2023	544	MINERA MERIDIAN LTDA	\$ 55.200.000
28-12-2023	545	ENAP REFINERIAS S.A	\$ 14.720.000
28-12-2023	546	CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOFOFA	\$ 5.520.000
29-12-2023	557	ESMAX DISTRIBUCION SPA	\$ 920.000
29-12-2023	568	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ -
29-12-2023	569	PRINCIPAL AHORRO E INVERSIONES S.A	\$ -
29-12-2023	570	PRINCIPAL SERVICIOS CORPORATIVOS CHILE LTDA	\$ 11.040.000
29-12-2023	571	PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A	\$ -
29-12-2023	572	LABORATORIOS PRATER S.A	\$ 7.360.000
29-12-2023	573	SOCIEDAD ORIETTA ARUA PANGUE E HIJOS Y CIA LTDA	\$ 11.040.000
29-12-2023	578	AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LIMITADA	\$ 11.040.000
29-12-2023	579	TRANSPORTES PUELICHE S.A	\$ 11.040.000
29-12-2023	580	FUNDACION SAN MATEO DE LA COMPAÑÍA DE JESUS	\$ 10.120.000

29-12-2023	581	DB TERRA CHILE HOLCO SPA	\$ 1.840.000
29-12-2023	582	EWOS CHILE ALIMENTOS LIMITADA	\$ 3.680.000
29-12-2023	583	SOCIEDAD EDUCACIONAL INMA LTDA	\$ 2.760.000
29-12-2023	584	MUELLAJE STI	\$ 13.800.000
29-12-2023	585	MUELLAJE DEL MAIPO S.A	\$ 3.680.000
29-12-2023	586	NUTRISCO CHILE S.A	\$ 920.000
29-12-2023	587	CONSTRUCTORA MANQUEHUE BROTEC ICAFAL	\$ 920.000
29-12-2023	591	LABORATORIOS RECALCINE S.A	\$ 11.040.000
29-12-2023	606	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 77.280.000
29-12-2023	607	PRINCIPAL AHORRO E INVERSIONES S.A	\$ 11.040.000
09-01-2024	592	NUTRIEN SOLUTION CHILE	\$ 11.040.000
15-01-2024	593	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO SAN AGUSTIN	\$ 11.040.000
19-01-2024	594	BAKELS CHILE S.A	\$ 8.280.000
19-01-2024	595	KONECRANES CHILE	\$ 22.080.000
23-01-2024	596	INVERSIONES MIL S.A	\$ 11.040.000
19-01-2024	597	MARSH CORREDORES DE SEGUROS SPA	\$ 22.080.000
24-01-2024	598	FUND. EDUCACIONAL NETLAND SCHOOL	\$ 11.040.000
29-01-2024	599	TRANSPORTES COLLARTE SPA	\$ 11.040.000
30-01-2024	601	TRULY NOLEN CHILE S.A	\$ 22.080.000
30-01-2024	604	LIQUITECH SPA	\$ 11.960.000
31-01-2024	603	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA	\$ 10.480.000
31-01-2024	605	MUELLAJE STI	\$ 22.080.000
31-01-2024	608	COMERCIAL Y PESQUERA SOUTH WIND S.A	\$ 11.040.000
07-02-2024	609	BEBIDAS ECUSA SPA	\$ 11.040.000
08-02-2024	610	AGROCOMERCIAL CODIGUA SPA	\$ 6.440.000
16-02-2024	611	SC. MINERA EL ABRA	\$ 55.200.000
14-02-2024	612	MOTOROLA SOLUTION CHILE S.A	\$ 8.280.000
20-02-2024	613	LACTEOS DEL SUR S.A	\$ 2.760.000
31-05-2024	618	EDENRED CHILE S.A	\$ 11.040.000
14-06-2024	624	ESVAL S.A	\$ 9.200.000
21-06-2024	627	REMA TIP TOP CHILE SPA	\$ 44.160.000
21-06-2024	628	TIP TOP SERVICE SPA	\$ 7.360.000
21-06-2024	629	COMPAÑÍA PAPELERA DEL PACIFICO S.A	\$ 11.040.000
21-06-2024	630	BALL CHILE S.A	\$ 11.040.000
24-06-2024	631	REDBANC S.A	\$ 11.040.000
24-06-2024	632	COSMETICOS NATURA S.A	\$ 11.040.000
26-06-2024	634	MINERA MERIDIAN LTDA	\$ 55.200.000
26-06-2024	635	FUND. EDUCACIONAL COLEGIO SAGRADO CORAZON - APOQUINDO	\$ 5.520.000
26-06-2024	637	NUTRISCO CHILE S.A	\$ 5.520.000
26-06-2024	638	NAVIERA AUSTRAL S.A	\$ 11.040.000
26-06-2024	639	ENEL CHILE S.A	\$ 33.120.000
27-06-2024	640	CORRUPAC S.A	\$ 21.160.000
26-06-2024	642	ENEL GREEN POWER S.A	\$ 22.080.000
27-06-2024	643	LABORATORIOS PRATER S.A	\$ 7.360.000

28-06-2024	644	AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LIMITADA	\$ 1.840.000
28-06-2024	645	CPT TOWAGE S.A	\$ 5.520.000
28-06-2024	650	GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE CHILE S.A	\$ 11.040.000
28-06-2024	651	COORDINADOR INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL	\$ 11.040.000
28-06-2024	652	TECNASIC S.A	\$ 104.880.000
27-12-2024	676	ASTANA CHILE SPA	\$ 4.000.000
30-12-2024	677	BAKELS CHILE S.A	\$ 4.000.000
30-12-2024	678	COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A	\$ 4.000.000
TOTAL DONACIONES RECIBIDAS			\$ 3.376.690.918

Identificar los certificados de donación relacionados al proyecto que se han emitido a la fecha.

7. ACTIVIDADES PÚBLICAS PROGRAMADAS. Señale fecha de próximas actividades públicas programadas en el marco del proyecto, de las cuales puedan participar autoridades y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

Nombre del evento	Fecha	Tipo actividad
Declaración a la DT 2025	08-01-2025	Webinar
Contratación de personas con discapacidad	19-03-2025	Webinar
Leyes de inclusión en organismos del Estado	10-04-2025	Webinar
Atención Inclusiva	04-06-2025	Webinar
Desayuno empresas Antofagasta: Proveedores inclusivos	01-12-2025	Desayuno presencial