



Informe de Ejecución

Banco de Proyectos

Informe de avance

FUNDACIÓN DESCÚBREME

Promoviendo la inclusión laboral de personas con discapacidad: Ciclo
formativo con apoyo en habilidades blandas

[Capacitarte IV]

Antecedentes del Proyecto

1. RUT	65.034.895-8
--------	--------------

2. Registro Folio de la Institución	Nº 412 en Ley N°19.885, sin folio para Ley N°21.015
-------------------------------------	---

3. Fecha de Monitoreo	Enero 2024 a diciembre 2024
-----------------------	-----------------------------

4. N° de Folio del Proyecto	Nº 3573
-----------------------------	---------

5. Fecha inicio proyecto	Enero 2024
--------------------------	------------

6. Fecha término proyecto	Diciembre 2025
---------------------------	----------------

7. Número de beneficiarios directos según propuesta	720
---	-----

8. Número de beneficiarios directos a la fecha	256
--	-----

9. Responsable de la Información	Nombre	Paola Guzmán
	Cargo	Gerente de Administración, Finanzas y Operaciones
	Teléfono	+562-26606136
	Correo Electrónico	paola.guzman@descubre.cl

* Indicar la persona a la cual se deberá contactar en caso de requerirse alguna información o documentación adicional para el proceso de monitoreo del proyecto.

Estado de Avance del Proyecto

1. OBJETIVOS

Objetivo general

Promover la inclusión laboral sostenible de personas con discapacidad cognitiva y/o física a nivel nacional, a través de la capacitación y el modelo de empleo con apoyo, para generar espacios de trabajo inclusivos bajo una perspectiva de derechos.

Objetivos específicos

1. Generar oportunidades de capacitación para hombres y mujeres con discapacidad cognitiva y/o física en diversos oficios, los cuales los prepararán para enfrentarse de mejor manera al mercado laboral.
2. Promover la construcción de una cultura inclusiva, a través talleres, concientizaciones y Webinar, al interior de las organizaciones del sector público y privado que contratarán a personas con discapacidad.
3. Implementar lineamientos del modelo de empleo con apoyo para el acompañamiento de personas con discapacidad que ingresan al mercado del trabajo, buscando la permanencia y el desarrollo de carrera.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Para cada una de las actividades comprometidas en el proyecto incorporado al Banco de Proyectos, y que debían ser realizadas durante el presente período de monitoreo, describir lo realizado. Si alguna de las actividades comprometidas no se llevó a cabo, indicar tal hecho y, en la columna "Observaciones", describir las causas por las cuales no pudieron ejecutarse. Toda la información presentada debe ser en base a lo realizado

Nombre	Descripción	Duración	Lugar de realización
Actualización página web Descúbreme con información del programa	Se actualiza la portada del sitio www.descubreme.cl con slide representativa del programa, que tiene como objetivo brindar información respecto a cómo postular y las diferentes etapas de éste. Además, se crea una página de aterrizaje donde se despliega toda la información relativa a esta iniciativa.	4 meses 12 meses	Santiago Realizado por Descúbreme
Campaña en redes sociales	Campaña en redes sociales	1 mes	Santiago Realizado por Descúbreme

Cápsulas testimoniales	Contratación de servicios profesionales para generar cápsulas o videos cortos que muestren testimonios y experiencias de inclusión intermediadas por Descúbreme, tanto de personas como de empresas, para difusión.	1 mes	Santiago y regiones
Mailing informativo	Se crea Mailing con información del proyecto que permite entregar información relativa al proyecto. Destinado a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, familiares, personas con discapacidad, directores/as de escuelas especiales y jefes de UTP.	1 mes	Santiago y regiones Realizado por Descúbreme
Contacto con interesados	Se realiza contacto telefónico con candidatos/as interesados en el proyecto.	12 meses	Santiago y regiones Realizado por OTEC
Contratación de organismo técnico de capacitación	Se contrata OTEC para definición de términos de referencia, oferta programática, perfil de relatores, supervisión de diseño instruccional y evaluaciones.	1 sesión	Santiago
Asesoría para la construcción de metodología de los cursos a impartir	Se contrata a un metodólogo o profesional del área educacional para el diseño de la metodología	1 sesión	Santiago
Prueba de conexión	Se realiza prueba de conexión para los cursos en formato online, con la finalidad de demostrar las utilidades que posee la plataforma y la correcta manera de conexión diario a los cursos.	102 horas	Online Realizado por OTEC
Evaluación diagnóstica previo a la capacitación	Se determina línea de base respecto de los aprendizajes iniciales con que cuentan los participantes a través de	10 minutos por llamado	Online o Presencial Realizado por OTEC

	una prueba de diagnóstico al inicio y final de cada módulo.		
Realización de la capacitación	Se realizan cursos Alfabetización digital, apresto laboral y oficios por parte de OTEC Descúbreme según términos de referencia Descúbreme.	1 hora	Online o presencial Realizado por OTEC
Seguimiento de la capacitación	Se hace seguimiento telefónico durante las 2 primeras semanas del curso, bajo el criterio establecido	1 sesión	Online Realizado por Descúbreme
Charla para personas con discapacidad y su principal red de apoyo	Se ejecutan charlas destinadas a personas con discapacidad que están realizando cursos de capacitación y su principal red de apoyo, para entregar lineamientos respecto a cómo apoyar y guiar a las PcD en el proceso de transición al mundo laboral.	30 días	Online Realizado por Descúbreme
Evaluación final de la capacitación	Se determinan niveles de aprendizaje respecto de la línea de base para los participantes a través de la evaluación del relator en base al desempeño general del participante durante el proceso de capacitación.	12 meses	Online o presencia Realizado por OTEC
Finalización y certificación de la capacitación	Se revisan asistencias sobre el 75% y evaluación final, para obtener el certificado de aprobación y certificación del curso.	1 hora	Online o presencial Realizado por OTEC
Convocatoria empresas	Se invita a las empresas presentes en las distintas regiones del país través de campañas de marketing, mailing, webinars, charlas, llamadas o reuniones de presentación.	12 meses	Online o presencia Realizado por Descúbreme

Charla concientización abierta para empresas	Se realizan charlas de concientización a los colaboradores de las empresas con el fin de crear una cultura inclusiva y promover la inclusión laboral.	2 horas	Online o presencial Realizado por Descúbreme
Firma de convenio/anexo	Se firma de convenio de co-responsabilidad con las empresas que realicen inclusiones laborales, para asegurar el adecuado cumplimiento del proceso inclusivo.	1 hora	Online o presencial Realizado por Descubreme
Identificación de los puestos laborales	Se identifican los puestos de trabajo, los requerimientos y/o adaptaciones necesarias para el desarrollo adecuado del trabajo en el marco de la inclusión laboral. Al finalizar se generará un informe acabado del puesto laboral (Análisis de Puesto de Trabajo o APT).	1 hora	Online o presencial Realizado por Descúbreme
Coaching pre laboral para personas con discapacidad postulantes a cargo	Se realiza reunión/llamado para entregar lineamientos y orientaciones necesarias para el proceso de selección y entrevista laboral favorecedor.	1 hora	Online/telefónico Realizado por Descúbreme
Propuesta de candidato/a empresa	Se envía a la empresa una propuesta de un perfil idóneo para el cargo, lo cual incluye el perfil ocupacional empresa y CV del o los candidatos.	1 hora	Online Realizado por Descúbreme
Entrevista de selección	Se coordina con la empresa la entrevista al candidato y se determina si es el adecuado para incorporarse a su organización, informando su decisión a la Fundación a través de correo electrónico. Sumado a ello, en caso de que la persona haya sido seleccionada, la empresa deberá solicitar la documentación requerida para el ingreso.	1 hora	Online o en las dependencias de la empresa Realizado por Descúbreme

Charla de concientización a empresa	Charla de concientización previo al ingreso del colaborador para el equipo de trabajo directo. Esta charla contempla información relevante para un proceso de inclusión laboral exitoso. En esta instancia, se entrega información relacionada a la discapacidad, normativas vigentes y orientaciones/recomendaciones para el proceso de inclusión laboral.	2 horas	Online o en las dependencias de la empresa Realizado por Descúbreme
Colocación laboral	Se coordina con la empresa el primer día de trabajo. Además, se realiza un acompañamiento en esta instancia, monitoreado por la especialista/profesional de Descúbreme de forma presencial o remota.	2 horas	Online o en las dependencias de la empresa Realizado por Descúbreme
Acompañamiento, evaluación de desempeño laboral y autoevaluación del colaborador.	Se realiza monitoreos el primer mes, específicamente en la segunda semana de trabajo, a través de llamado telefónico al tutor/jefatura directa y al colaborador, con el objetivo de tener noción del desempeño laboral en el primer periodo, entregando feedback correspondiente. Los primeros 3 meses, se realiza seguimiento de carácter mensual. Posteriormente, se realiza el mismo seguimiento al mes 6 y mes 12, realizando el cierre correspondiente al proceso de intermediación laboral.	1 hora	Online o en las dependencias de la empresa Realizado por Descúbreme
Taller para empresas	Taller de concientización (Diversidad e inclusión, discapacidad, marco normativo, inclusión laboral, liderazgo inclusivo, etc).	1 hora	Online o en las dependencias de la empresa Realizado por Descúbreme
Evaluación final	Se realiza reunión y un informe global para finalizar el proceso de seguimiento. Además, se incorporarán recomendaciones en torno a las proyecciones de la PcD en la empresa, considerando posibles ascensos, aumentos de sueldo u otros según corresponda.	1 hora	Online o en las dependencias de la empresa Realizado por Descúbreme
Taller outplacement		1 hora	

	Se ejecuta taller para personas con discapacidad cognitiva que han sido parte del mercado laboral, pero que por distintas razones actualmente no se encuentran trabajando. En este, se entregaron herramientas para identificar intereses, habilidades, fortalezas y oportunidades de mejora con la finalidad de orientar a las personas en su nueva búsqueda y postulación laboral.		Online o en las dependencias de Descúbreme Realizado por Descúbreme
Taller desarrollo de carrera	Se ejecutan taller para personas con discapacidad cognitiva que son parte del mercado laboral. En este taller, se entregan herramientas para que las personas con discapacidad puedan tener la oportunidad de desarrollarse dentro de la empresa actual, postulando a nuevos cargos, cambios de área, así como participar de procesos de capacitación interna y solicitar aumentos de sueldo.	2 horas	Online o en las dependencias de Descúbreme Realizado por Descúbreme
Taller de habilidades blandas	Se ejecuta taller abierto para personas con discapacidad que se encuentren empleadas o no y que deseen adquirir herramientas que propicien y favorezcan el desarrollo de habilidades transversales para la vida laboral.	3 horas	Online o en las dependencias de Descúbreme Realizado por Descúbreme
Desayunos y/ o webinars	Se realizan instancias formativas y de camaradería en las que se reúnan representantes del sector público, privado y sociedad civil, como autoridades, empresas, comunidad educativa y ciudadanía en general.	2 horas	Online o presencial en distintas ciudades del país Realizado por Descúbreme
Asesoría tramite Credencial de Discapacidad	Profesional contactará a las personas que se encuentren interesadas en tramitar credencial de discapacidad, entregándoles orientación en este primer contacto. Posteriormente, se dará seguimiento del proceso.	4 meses	Online o presencial Realizado por Descúbreme
Apoyo de procesos de inclusión laboral de PcD que no necesariamente han pasado por	En caso de que se requiera apoyo en el proceso de inclusión laboral de una persona que no haya participado de procesos de capacitación con Descúbreme, se realizará un acompañamiento en donde	12 meses	Online o presencial

Capacitación con Descúbreme	la jefatura indicará las funciones que la persona desarrolla actualmente y expondrá las dificultades o apoyos requeridos. Por otra parte, se realizará una entrevista a la PcD para conocer su apreciación actual, evaluar habilidades y oportunidades de mejora. En conjunto con la empresa, se determinará la cantidad de seguimientos según el caso para realizar evaluaciones de desempeño con el feedback y recomendaciones correspondientes.		Realizado por Descúbreme
* Agregar cuantas filas sean necesarias.			

3. REPORTE INDICADORES DEL PROYECTO

Reportar el estado de avance de los indicadores comprometidos.

Nombre del Indicador	Fórmula de cálculo	Metas proyectadas				Medios de Verificación
		T1 = año 1	T2 = año 2	T3 = año 3	T4 = año 4	
Personas con discapacidad son convocadas para acciones del programa	$((N^{\circ} \text{ actividades de convocatoria realizadas}) / (10 \text{ actividades de convocatoria planificadas})) * 100$	100 %				Reuniones de planificación, fotografías y/o capturas de pantalla de campañas.
Cursos y talleres con participantes seleccionados	$((N^{\circ} \text{ participantes seleccionados cumplen con requisitos}) / (N^{\circ} \text{ participantes definidos en el programa})) * 100$	100 %				Pautas de entrevista y del proceso de selección.
Personas con discapacidad certificadas al finalizar etapa de capacitación	$((N^{\circ} \text{ de personas que se certifican en un oficio}) / (N^{\circ} \text{ de personas que inician su proceso de capacitación en el curso})) * 100$	87%				Certificado de cada uno de los participantes que aprueban capacitación.

Personas con discapacidad participan en coach pre-laboral	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de personas que postulan a un puesto de trabajo}}{\text{N}^\circ \text{ de personas que son contratadas}}\right) * 100$	70%				Carta de compromiso de participación, asistencia y contrato de trabajo
Personas con discapacidad adquieren nuevos conocimientos y herramientas (taller outplacement y habilidades blandas)	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de personas que participan de talleres}}{\text{N}^\circ \text{ de personas que aprueban evaluación final}}\right) * 100$	60%				Carta de compromiso de participación, asistencia y evaluación final
Organizaciones públicas y privadas concientizadas para construir espacios de trabajo inclusivos	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ organizaciones que contratan a PcDC con concientización}}{\text{N}^\circ \text{ organizaciones que contratan a PcDC sin concientización}}\right) * 100$	100 %				Lista de asistencia y fotografías de concientización.
Personas con discapacidad incluidas laboralmente	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de PcDC colocadas laboralmente}}{\text{N}^\circ \text{ de beneficiarios totales del proyecto}}\right) * 100$	0,27 %				Análisis de Puesto de Trabajo y Contrato de trabajo
Personas con discapacidad cuentan con acompañamiento en su proceso de inclusión laboral	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de personas incluidas con acompañamiento}}{\text{N}^\circ \text{ de personas incluidas}}\right) * 100$	100 %				Pautas de acompañamiento y evaluación de tutor y 29% Jefatura
Personas incluidas con permanencia de al menos 6 meses en el lugar de colocación laboral.	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de PcDC contratadas con permanencia de 6 meses o más}}{\text{N}^\circ \text{ de PcDC contratadas}}\right) * 100$	29%				Informe de evaluación de desempeño del mes 6
Puede seguir ingresando tantos indicadores como sea necesario						

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).

Ítem de gasto	Periodo1		Periodo 2		Total	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
Gastos Bienes y Servicios						
Cursos Ciclo Formativo	\$123.500.000	\$123.500.000	\$374.300.000		\$497.800.000	\$123.500.000
Easy To Read (Manual Lectura Fácil)	\$0	\$0	\$10.798.445		\$10.798.445	\$0
Materiales Capacitacion	\$1.660.701	\$1.295.506	\$8.177.101		\$9.837.802	\$1.295.506
Equipos Informaticos Cursos	\$17.582.268	\$64.798.593	\$69.036.051		\$86.618.319	\$64.798.593
Internet Cursos	\$4.450.164	\$3.271.743	\$27.769.506		\$32.219.670	\$3.271.743
Material didáctico (Cuadernillo)	\$2.299.080	\$2.766.750	\$10.831.551		\$13.130.631	\$2.766.750
Diplomas Cursos	\$0	\$0	\$1.844.519		\$1.844.519	\$0
Envío Materiales y equipo de Cursos (envío para estudios, diplomas, envío equipamiento y periféricos y el recambio)	\$2.334.894	\$2.547.489	\$42.593.106		\$44.928.000	\$2.547.489
Videos	\$0	\$0	\$2.912.000		\$2.912.000	\$0
Materiales del Programa, Comunicación y difusión	\$10.476.000	\$10.476.000	\$11.314.080		\$21.790.080	\$10.476.000
telefonía (Celular/Fija)	\$502.644	\$448.070	\$2.314.342		\$2.816.986	\$448.070
Arriendo de Oficina	\$16.314.152	\$16.314.152	\$16.899.166		\$33.213.318	\$16.314.152
Programas y mantención de Sistemas Informáticos /Plataforma /Internet /Licencias /servicios Web/ERP	\$9.720.000	\$9.489.177	\$10.497.600		\$20.217.600	\$9.489.177
Desarrollo plataforma de PcDC	\$0	\$0	\$13.478.400		\$13.478.400	\$0
Gastos de Administración (materiales y artículos de oficina, materiales equipamiento, mejora sala reuniones, renovación inmobiliarios, equipamiento reuniones virtuales)	\$660.435	\$460.435	\$2.709.165		\$3.369.600	\$460.435
Gastos de Correspondencia	\$270.000	\$229.724	\$1.976.400		\$2.246.400	\$229.724
Gasto comunes oficina.	\$7.776.000	\$7.776.000	\$5.038.848		\$12.814.848	\$7.776.000
Gastos Electricidad	\$2.664.841	\$1.882.192	\$2.726.519		\$5.391.360	\$1.882.192
Servicios de aseo y útiles de limpieza	\$0	\$0	\$11.894.742		\$11.894.742	\$0
Servicios de impresión, fotocopias y escáner	\$0	\$0	\$3.234.816		\$3.234.816	\$0
Gastos Viajes	\$0	\$0	\$10.596.287		\$10.596.287	\$0
Movilización traslado	\$0	\$0	\$9.434.880		\$9.434.880	\$0
TOTAL, BIENES Y SERVICIOS	\$200.211.179	\$245.255.831	\$650.377.524	\$0	\$850.588.703	\$245.255.831
Gastos Recursos Humanos						
Equipo Especialista (Terapeuta o afin)	\$11.870.601	\$11.870.601	\$202.341.918		\$214.212.519	\$11.870.601

Coordinador Capacitacion	\$17.017.432	\$17.017.432	\$18.378.827		\$35.396.259	\$17.017.432
Coordinadora Proyecto	\$0	\$0	\$43.804.800		\$43.804.800	\$0
Profesional de Selección	\$0	\$0	\$34.670.529		\$34.670.529	\$0
Especialista Externo IL PcDF	\$0	\$0	\$29.239.056		\$29.239.056	\$0
Experto en metodologia	\$0	\$0	\$2.215.080		\$2.215.080	\$0
Experto en contenidos curso	\$0	\$0	\$7.974.288		\$7.974.288	\$0
Sub gte Operaciones	\$28.080.000	\$28.080.000	\$31.873.046		\$59.953.046	\$28.080.000
Consultor Senior	\$19.656.000	\$19.656.000	\$20.658.456		\$40.314.456	\$19.656.000
Asistente Administrativo	\$9.736.572	\$9.736.526	\$16.179.864		\$25.916.436	\$9.736.526
Contador	\$9.956.780	\$9.956.780	\$10.464.576		\$20.421.356	\$9.956.780
Informáticos	\$15.244.618	\$12.995.477	\$22.719.542		\$37.964.160	\$12.995.477
Asesoría Legal y RRHH	\$15.552.000	\$15.552.000	\$16.796.160		\$32.348.160	\$15.552.000
TOTAL, RECURSOS HUMANOS C/ APORTE GRUPO DESCUBREME	\$127.114.003	\$124.864.816	\$457.316.142	\$0	\$584.430.145	\$124.864.816
TOTAL, GASTO PRESUPUESTADO	\$327.325.182	\$370.120.647	\$1.107.693.666	\$0	\$1.435.018.848	\$370.120.647

5. COSTO POR BENEFICIARIO.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido en relación al costo por beneficiario, o para los proyectos de infraestructura costo por m2 según corresponda.

Gasto ejecutado a la Fecha	Número de beneficiarios o M2 a la fecha	Costo por beneficiario/m2
\$370.120.647	256	\$1.445.784

6. INFORMACIÓN DONACIONES RECIBIDAS

Fecha	Folio Certificado	Empresa	Monto de Donación
28-12-2023	548	SOCIEDAD EDUCACIONAL MAGISTER LTDA	\$ 11.040.000
22-12-2023	549	COORDINADOR INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL	\$ 15.640.000
28-12-2023	550	BANCO BICE	\$ 31.280.000
28-12-2023	552	BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	\$ 11.040.000
29-12-2023	554	TECNASIC S. A	\$ 29.440.000
29-12-2023	555	ESVAL S. A	\$ 22.080.000
29-12-2023	558	TECNOLOGIAS COBRA LTDA	\$ 15.026.667
29-12-2023	559	EATON INDUSTRIES	\$ 10.120.000
29-12-2023	560	PARIS ADMINISTRADORA LIMITADA	\$ 26.910.000
27-12-2023	561	ORAFI	\$ 11.040.000
29-12-2023	562	THE BODY SHOP CHILE	\$ 11.040.000
29-12-2023	563	PROCESADORA CAILIN SPA	\$ 920.000
29-12-2023	564	CIA PORTUARIA MEJILLONES	\$ 7.360.000
29-12-2023	576	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VENTOSA SPA	\$ 41.400.000
29-12-2023	577	AVANT INDUSTRIAL SPA	\$ 2.760.000
29-12-2023	567	NATURA COSMETICOS	\$ 8.280.000
29-12-2023	574	JETSMART AIRLINES SPA	\$ 29.440.000
29-12-2023	575	CANAL 13 SPA	\$ 2.760.000

29-12-2023	590	OPERADORA SALUD SIGLO XX1 S. A	\$	11.040.000
16-05-2024	615	NEW TECH COPPER	\$	44.160.000
17-05-2024	616	SOC. EDUCACIONAL LINCOLN COLLEGE	\$	11.040.000
17-05-2024	617	CORPORACION EDUCACIONAL BC	\$	11.040.000
06-06-2024	619	DELIVERY HERO - E COMMERCE CHILE SPA	\$	8.280.000
07-06-2024	620	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA	\$	11.040.000
10-06-2024	621	DATXER S. A	\$	11.040.000
18-06-2024	622	ASESORIA Y GESTION DE PROCESOS S. A	\$	11.040.000
19-06-2024	623	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	\$	30.000.000
18-06-2024	625	DIFOR CHILE S. A	\$	33.120.000
19-06-2024	626	TRANSPORTES COLLARTE SPA	\$	11.040.000
26-06-2024	633	HDI SEGUROS	\$	11.040.000
26-06-2024	636	SYNTHON CHILE LIMITADA	\$	22.080.000
26-06-2024	641	BANCO BICE	\$	33.120.000
28-06-2024	646	ESMAX DISTRIBUCION SPA	\$	11.040.000
28-06-2024	647	BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S. A	\$	11.040.000
28-06-2024	648	CBRE CHILE S. A	\$	33.120.000
28-06-2024	649	STRABAG SPA	\$	22.080.000
28-06-2024	653	CLINICA MEDS LA DEHESA	\$	22.080.000
28-06-2024	654	FUNDACION EDUCACIONAL ST DE TALCA	\$	11.040.000
28-06-2024	655	IPSOS OBSERVER CHILE	\$	11.040.000
28-06-2024	656	IPSOS CHILE SPA	\$	11.040.000
28-06-2024	659	TECHIN CHILE S. A	\$	159.307.200
28-06-2024	662	NEW BEAUTY CHILE S. A	\$	11.040.000
28-06-2024	664	ACCIONA AIRPORT SERVICES	\$	88.320.000
28-06-2024	668	JETSMART AIRLINES	\$	55.200.000
10-07-2024	670	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO SAN AGUSTIN	\$	12.000.000
10-07-2024	671	FUNDACION EDUCACIONAL ST DE TALCA	\$	12.000.000
10-07-2024	672	FUNDACION EDUCACIONAL NETLAND SCHOOL	\$	12.000.000
11-07-2024	673	FCC CONSTRUCCION S. A	\$	11.040.000
25-07-2024	674	SOC. EDUCACIONAL MAGISTER LTDA	\$	11.040.000
02-09-2024	675	ORAFITI CHILE S. A	\$	12.000.000
TOTAL, DONACIONES RECIBIDAS			\$	1.063.083.867

Identificar los certificados de donación relacionados al proyecto que se han emitido a la fecha.

7. ACTIVIDADES PÚBLICAS PROGRAMADAS. Señale fecha de próximas actividades públicas programadas en el marco del proyecto, de las cuales puedan participar autoridades y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

Nombre del evento	Fecha	Tipo actividad
RRHH inclusivos	02-07-2025	Webinar
Accesibilidad y Ajustes Razonables	06-08-2025	Webinar
Prestadores de servicios	08-10-2025	Webinar
Leyes y cumplimiento de cara a 2026	18-12-2025	Webinar



INFORME DE EJECUCIÓN
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Desayuno empresas	02-09-2025	Desayuno presencial	
Conferencia empresas	20-11-2024	Conferencia presencial	